

Codi de verificació: c83b8a80-fd30-4e84-9d49-bee530b4e52e

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=c83b8a80-fd30-4e84-9d49-bee530b4e52e>

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podrà verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la seu electrònica de l'ens amb el CVE FC3498213984F5093427D2366C8CD i data d'emissió 16/06/2020 a les 19:55:03

## Acord

**Data de l'acord:** 16 de juny de 2020  
**Òrgan:** Junta de Govern  
**Unitat:** CONTRACTACIÓ I EXPROPIACIONS  
**Ref:** RLP/nmr  
**Expedient:** 8004330008-2018-0003846


**Aprovar el projecte modificat núm. 1 de les obres de condicionament de la carretera TV-3408 des d'Amposta a Sant Carles de la Ràpita, 1a fase, tram PK 0+700 a TV-3406.**

**De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:**

### Fets

1. Per acord de la Junta de Govern, de data 13 de juliol de 2018, es va aprovar l'expedient de contractació, per procediment obert, de les obres de condicionament de la carretera TV-3408 des d'Amposta a Sant Carles de la Ràpita, 1a fase, tram PK 0+700 a TV-3406, amb un pressupost base de licitació de 2.717.460,73 euros (IVA inclòs).
2. Per decret de Presidència núm. 2018-0003353, de data 31 d'octubre de 2018, es va adjudicar el contracte de les obres de condicionament de la carretera TV-3408 des d'Amposta a Sant Carles de la Ràpita, 1a fase, tram PK 0+700 a TV-3406, a l'entitat UTE TRANSMABER, SL – EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SAU, constituïda amb **UTE Amposta (NIF U55739585)** segons l'establert a la Llei 18/1982, de 26 de maig, per un import DOS MILIONS QUARANTADOS MIL SET-CENTS QUINZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (2.042.715,22 €) IVA inclòs. El contracte es va formalitzar el dia 16 de novembre de 2018.
3. El cap d'Àrea del Servei d'Assistència al Territori, en data 25 de juliol de 2019, va emetre informe justificant la necessitat de tramitar una modificació del contracte per causes imprevistes en els plecs de clàusules administratives particulars que suposaven un increment del pressupost d'adjudicació del 16% (326.834,44 € IVA inclòs) i variacions de les infraestructures de serveis per donar compliment al Compromís Nacional pel Desplegament de fibra òptica signat amb posterioritat a l'inici de la licitació de les obres i, sol·licitant l'autorització per redactar i tramitar una modificació del projecte de les obres.
4. Per decret de Presidència núm. 2019-0003357, de data 14 d'agost de 2019, es va autoritzar a l'equip director de les obres a redactar el projecte modificat de les mateixes, tenint en compte que les modificacions no previstes en la documentació no podria superar el 50% del preu inicial (IVA exclòs) segons el previst en l'art. 205 de la LCSP.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:  
CPIISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI \*\* el dia 16/06/2020 a les 19:55:03



Codi de verificació: c83b8a80-fc30-4e84-9d49-bee530b4e52e

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=c83b8a80-fc30-4e84-9d49-bee530b4e52e>

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podrà verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Sed Electrònica de l'Ens amb el CVE F39498213984F5093C427D2366C6C8D i data d'emissió 16/06/2020 a les 19:55:03

5. En data 27 de gener de 2020, el responsable del contracte va emetre un nou informe sobre la necessitat de redactar i tramitar una modificació de l'esmentat projecte, per causes previstes en el plec de clàusules administratives particulars.

6. Per acord de la Junta de Govern, de data 10 de març de 2020, es va autoritzar a l'equip director de les obres de condicionament de la carretera TV-3408, des d'Amposta a Sant Carles de la Ràpita, a redactar el projecte modificat de les mateixes, tenint en compte que, pel que fa a les modificacions previstes en el projecte primitiu i en el plec de clàusules administratives, el pressupost d'execució material del projecte modificat no podrà superar el del projecte primitiu en més de 188.000,00 €.

7. En data 1 de juny, el cap d'Àrea del Servei d'Assistència al Territori ha presentat el projecte modificat núm. 1 de les obres de condicionament de la carretera TV-3408 des d'Amposta a Sant Carles de la Ràpita, 1a fase, tram PK 0+700 a TV-3406, amb un pressupost d'execució per a contracta de 2.828.887,92 € (IVA exclòs), el que representa un major cost de 583.052,61 € (IVA exclòs), corresponent a les modificacions introduïdes. El projecte modificat compleix amb les limitacions d'import establertes en el decret i acord d'autorització esmentats i en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP).

8. En el projecte modificat núm. 1 consta la signatura del representant de l'entitat adjudicatària del contracte, mitjançant la qual accepten la modificació del projecte i donen conformitat a l'execució de les obres aplicant al pressupost d'execució per contracta la mateixa baixa efectuada en el contracte primitiu (22,65926%). Amb aquesta conformitat es dona per efectuat el requisit del tràmit d'audiència al contractista previst a l'article 242 de la LCSP.

#### Fonaments de dret

1. La modificació dels contractes es regula als articles 203 a 208 de la LCSP i a l'article 242, pel que fa a la modificació dels contractes d'obres.

2. De conformitat amb l'article 109.3 de la LCSP quan, com a conseqüència d'una modificació del contracte, experimenti variació el preu del mateix, s'haurà de reajustar la garantia, perquè guardi la deguda proporció amb el nou preu modificat.


3. La competència per a l'aprovació del projecte modificat i la modificació del contracte correspon a la Junta de Govern, per delegació de Presidència efectuada per decret núm. 2019-003370 de 14 d'agost de 2019.

#### En conseqüència, S'ACORDA:

**Primer:** Aprovar el Projecte modificat núm. 1 de les obres de condicionament de la carretera TV-3408 des d'Amposta a Sant Carles de la Ràpita, 1a fase, tram PK 0+700 a TV-3406, amb un pressupost d'execució per contracta de 2.828.887,92 € (IVA exclòs).

**Segon.** Modificar el contracte subscrit amb l'empresa UTE TRANSMABER, SL – EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SAU, constituïda amb **UTE Amposta (NIF U55739585)** segons l'

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:  
CPIISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI \*\* el dia 16/06/2020 a les 19:55:03



Codi de verificació: c83b8a80-fd30-4e84-9d49-bee530b4e52e

Per a verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=c83b8a80-fd30-4e84-9d49-bee530b4e52e>

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podrà verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Sed Electrònica de l'Emr amb el CVE F03498213884F5093C427D2366C8CD i data d'emissió 16/06/2020 a les 19:55:03

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:  
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI \*\* el dia 16/06/2020 a les 19:55:03

establert a la Llei 18/1982, de 26 de maig, amb un major cost de **CINC-CENTS TRENTA MIL TRES-CENTS DINOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (530.319,58 €)** IVA inclòs, resultant un import del preu del contracte modificat de **DOS MILIONS CINC-CENTS SETANTA-TRES MIL TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (2.573.034,80 €)** IVA inclòs, una vegada aplicat el coeficient de baixa d'adjudicació del 22,65926%.

**Tercer.** Autoritzar i disposar la despesa derivada de la modificació núm. 1 d'aquest contracte per un import de **530.319,58 €**, amb càrrec a l'aplicació pressupostària **2020-3020-453-60900-01** i **2020-3020-453-61975** per un import de **326.834,44** i **203.485,14 €** respectivament, del pressupost de la Diputació.

**Quart.** Requerir a l'empresa **UTE TRANSMABER, SL – EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SAU**, constituïda amb **UTE Amposta (NIF U55739585)** segons l'establert a la Llei 18/1982, de 26 de maig, perquè en el termini de 15 dies a comptar des del dia següent al que rebí la notificació de la resolució, constitueixi una garantia complementària, per un import de **21.914,03 €**, corresponent al 5% de l'increment de l'import d'adjudicació, que juntament amb la garantia definitiva constituïda per a respondre del contracte principal, respondrà de la correcta execució de les obres del projecte modificat.

**Cinquè.** Publicar-ho en el Perfil de contractant.

**Sisè.** Notificar-ho a l'entitat adjudicatària i formalitzar el contracte modificat d'acord amb l'establert en l'article 203 de la LCSP.

**Setè.** Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Tresoreria General, a la Unitat de Patrimoni i a l'Àrea del Servei d'Assistència la Territori.

#### **Règim de recursos:**

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.