



Codi de verificació: 8c488634-629a-4bc0-ad53-16bf7be2d11

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
<https://egovern.altanet.org/valida/?codigoverificacion=8c488634-629a-4bc0-ad53-16bf7be2d11>

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 4781B6E9F891407C94C804E00E890E i data d'emissió 19/06/2020 a les 11:15:22

Acord

Data de l'acord: 16 de juny de 2020

Òrgan: Junta de Govern

Unitat: CONTRACTACIÓ I EXPROPIACIONS

Ref: RLP/nmr

Expedient: 8004330008-2018-0011255

Aprovar el projecte modificat núm. 1 de les obres de les millores de seguretat i drenatge a la carretera TV-3223, de la Torre de Fontaubella a Pradell de la Teixeta.

De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:

Fets

1. Per acord de la Junta de Govern, de data 21 de desembre de 2018, es va aprovar l'expedient de contractació, per procediment obert, de les obres de condicionament de les millores de seguretat i drenatge a la carretera TV-3223, de la Torre de Fontaubella a Pradell de la Teixeta, amb un pressupost base de licitació d' 1.840.702,08 euros (IVA inclòs).
2. Per acord de la Junta de Govern, de data 22 de març de 2019, es va adjudicar el contracte de les obres de les millores de seguretat i drenatge a la carretera T-3223, de la Torre de Fontaubella a Pradell de la Teixeta, a l'empresa UTE TRANSMABER, SL – EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA, constituïda amb UTE Fontaubella (NIF U55748404) segons l' establert a la Llei 18/1982, de 26 de maig, per un import d'UN MILIÓ QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT MIL CENT VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (1.478.123,58 €) IVA inclòs. El contracte es va formalitzar el dia 4 d'abril de 2019.
3. El cap d'Àrea del Servei d'Assistència al Territori, en data 30 de juliol de 2019, va emetre informe justificant la necessitat de tramitar una modificació del contracte per causes imprevistes i sol·licitant l'autorització per redactar i tramitar una modificació del projecte de les obres.
4. Per decret de Presidència núm. 2019-0003368, de data 14 d'agost de 2019, es va autoritzar a l'equip director de les obres a redactar el projecte modificat de les mateixes, tenint en compte que, pel que fa a les modificacions previstes en el plec de clàusules administratives, l'increment del pressupost d'execució material del projecte modificat no podrà superar els 127.000,00 € i, pel que fa a les modificacions no previstes, l'import de les mateixes no podrà superar el 50% del preu inicial IVA exclòs segons el previst en l'art. 205 de la LCSP.
5. En data 1 de juny, el cap d'Àrea del Servei d'Assistència al Territori ha presentat el projecte modificat núm. 1 de les obres de les millores de seguretat i drenatge a la carretera TV-3223, de la Torre de Fontaubella a Pradell de la Teixeta, amb un pressupost d'execució material d' 1.583.066,01 € (IVA exclòs), el que representa un major cost de 304.711,90 € (IVA exclòs),

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 16/06/2020 a les 19:55:01



Codi de verificació: 8c488634-629a-4bc0-ad53-16bf7be2d11

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
<https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=8c488634-629a-4bc0-ad53-16bf7be2d11>

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 4781B6E7F691407C94C604E06B99DE i data d'emissió 19/06/2020 a les 12:15:22

corresponent a les modificacions previstes en els plecs de clàusules administratives i a les modificacions no previstes en el projecte primitiu. El projecte modificat compleix amb les limitacions d'import establertes en el decret d'autorització esmentat i en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP).

6. En el projecte modificat núm. 1 consta la signatura del representant de l'entitat adjudicatària del contracte, mitjançant la qual accepten la modificació del projecte i donen conformitat a l'execució de les obres aplicant al pressupost d'execució per contracta la mateixa baixa efectuada en el contracte primitiu (19,69784%). Amb aquesta conformitat es dona per efectuat el requisit del tràmit d'audiència al contractista previst a l'article 242 de la LCSP.

Fonaments de dret

1. La modificació dels contractes es regula als articles 203 a 208 de la LCSP i a l'article 242, pel que fa a la modificació dels contractes d'obres.

2. De conformitat amb l'article 109.3 de la LCSP quan, com a conseqüència d'una modificació del contracte, experimenti variació el preu del mateix, s'haurà de reajustar la garantia, perquè guardi la deguda proporció amb el nou preu modificat.

3. La competència per a l'aprovació del projecte modificat i la modificació del contracte correspon a la Junta de Govern, per delegació de Presidència efectuada per decret núm. 2019-003370 de 14 d'agost de 2019.

En conseqüència, S'ACORDA:

Primer: Aprovar el Projecte modificat núm. 1 de les obres de les millores de seguretat i drenatge a la carretera TV-3232, de la Torre de Fontaubella a Pradell de la Teixeta, amb un pressupost d'execució per contracta d'1.883.848,55 € (IVA exclòs).

Segon. Modificar el contracte subscrit amb l'empresa UTE TRANSMABER, SL – EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA, constituïda amb UTE Fontaubella (NIF U55748404) segons l'establert a la Llei 18/1982, de 26 de maig, amb un major cost de **TRES-CENTS CINQUANTADOS MIL TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS (352.329,49 €)** IVA inclòs, resultant un import del preu del contracte modificat d'**UN MILIÓ VUIT-CENTS TRENTA MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS (1.830.453,07 €)** IVA inclòs, una vegada aplicat el coeficient de baixa d'adjudicació del 19,69784%.

Tercer. Autoritzar i disposar la despesa derivada de la modificació núm. 1 d'aquest contracte per un import de **352.329,49 €** amb càrrec a les aplicacions pressupostàries **2020-3020-453-61978 i 2020-3020-453-60900**, per un import de **146.846,36 i 205.483,13 €** respectivament, del pressupost de la Diputació.

Quart. Requerir a l'empresa **UTE TRANSMABER, SL – EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA**, constituïda amb **UTE Fontaubella (NIF U55748404)** segons l'establert a la Llei 18/1982,

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 16/06/2020 a les 19:55:01



Codi de verificació: 8c488634-629a-4bc0-ad53-16bfe7be2d11

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
<https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=8c488634-629a-4bc0-ad53-16bfe7be2d11>

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Sed Electrònica de l'Ens amb el CVE 4781B8EF891407C94C80F4E06B99E i data d'emissió 19/06/2020 a les 12:15:22

de 26 de maig, perquè en el termini de 15 dies a comptar des del dia següent al que rebi la notificació de la resolució, constitueixi una garantia complementària, per un import de **14.559,07 €**, corresponent al 5% de l'increment de l'import d'adjudicació, que juntament amb la garantia definitiva constituïda per a respondre del contracte principal, respondrà de la correcta execució de les obres del projecte modificat.

Cinquè. Publicar-ho en el Perfil de contractant.

Sisè. Notificar-ho a l'entitat adjudicatària i formalitzar el contracte modificat d'acord amb l'establert en l'article 203 de la LCSP.

Setè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Tresoreria General, a la Unitat de Patrimoni i a l'Àrea del Servei d'Assistència la Territori.

Règim de recursos:

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 16/06/2020 a les 19:55:01