

Acord

Data de l'acord: 28 de juliol de 2020

Òrgan: Junta de Govern

Unitat: CONTRACTACIÓ I EXPROPIACIONS

Ref: RLP/cfm/msh

Expedient: 8004330008-2019-0001738

Aprovar el projecte modificat de les obres de les instal·lacions de xarxes de calor amb calderes de biomassa pels diferents municipis dins el Projecte "Xarxa de calor de proximitat de la Diputació de Tarragona" (Lot 1), cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, objectiu d'inversió en creixement i ocupació, dins l'eix 4 i aprovació de la modificació del contracte de les obres subscrit amb l'empresa SURIS, SL.

De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:

Fets

1. Per Acord de la Junta de Govern de data 10 de maig de 2019, es va aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat de les obres de les instal·lacions de xarxes de calor amb calderes de biomassa pels diferents municipis dins el Projecte "Xarxa de calor de proximitat de la Diputació de Tarragona" Lots 1,2 i 3, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, objectiu d'inversió en creixement i ocupació, dins l'eix 4, amb un pressupost base de licitació d'1.979.326,86 euros (IVA inclòs).

2. Per decret de Presidència número 2019-0003467 de 22 d'agost de 2019, es va adjudicar el lot 1 del contracte de les obres de les instal·lacions de xarxes de calor amb calderes de biomassa pels diferents municipis dins el Projecte "Xarxa de calor de proximitat de la Diputació de Tarragona", cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del PO FEDER Catalunya 2014-2020, objectiu d'inversió en creixement i ocupació, eix 4, pels municipis de La Sénia, Horta de Sant Joan i Gandesa a l'empresa SURIS, SL per un import de SIS-CENTS TRENTA-SIS MIL NOU-CENTS VUITANTA-NOU euros amb UN cèntim (636.989,01 €) IVA inclòs. El contracte es va formalitzar el dia 8 d'octubre de 2019.

3. En data 20 de febrer de 2020, el responsable del contracte va informar que durant l'execució de les obres s'havien produït una sèrie de circumstàncies que feien necessària la modificació dels projectes i del contracte, per causes imprevistes. Va justificar les modificacions necessàries i va sol·licitar l'autorització per a la redacció dels projectes modificats i la posterior modificació del contracte.

4. Per decret de Presidència 2020-0001653 de 19 de maig de 2020, es va autoritzar a l'equip director de les obres, responsable del contracte, la redacció dels projectes modificats del Lot 1 (La Sénia, Horta de Sant Joan i Gandesa) de les obres de les instal·lacions de xarxes de calor amb calderes de biomassa pels diferents municipis dins el Projecte "Xarxa de calor de proximitat de la Diputació de Tarragona", cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del PO FEDER Catalunya 2014-2020, objectiu d'inversió en creixement i ocupació, eix 4, tenint en compte que el pressupost dels projectes modificats no podien superar el 50% del pressupost inicial (IVA exclòs) segons el previst en l'art. 205 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic (en endavant LCSP).

5. En data 30 de Juny de 2020, el cap de servei de Medi Ambient, Salut Pública i Enginyeria Municipal ha presentat els projectes modificats del Lot 1 (La Sénia, Horta de Sant Joan i Gandesa) de les obres per a la implantació del projecte "Xarxa de calor de proximitat de la Diputació de Tarragona", cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc PO FEDER Catalunya 2014-2020, objectiu d'inversió en creixement i ocupació, eix 4, amb uns pressupostos d'execució per contracta de 261.013,42 euros (increment 19,84%), 225.476,55 euros (increment 26,21%) i 218.071,70 euros (increment 8,66 %), respectivament. El major cost del total del Lot 1 és de 107.399,84 euros (increment 17,99%) per tant, les modificacions que proposa el responsable del contracte compleixen amb els requisits que estableix l'art. 205 de la LCSP no s'altera la naturalesa global del contracte i el seu import no excedeix del 50% del preu inicial del contracte.

6. En els projectes modificats consta la signatura del representant de la empresa adjudicatària del contracte de les obres, mitjançant la qual accepten la modificació del projecte i donen conformitat a l'execució de les obres aplicant al pressupost de contracta la mateixa baixa efectuada en el contracte primitiu. Amb aquesta conformitat es dona per efectuat el requisit del tràmit d'audiència al contractista previst als articles 207 i 242 de la LCSP.

Fonaments de dret

1. La modificació dels contractes es regula als articles 203 al 207 de la LCSP i a l'article 242 de la mateixa llei pel que fa als contractes d'obra.

2. De conformitat amb l'article 109.3 de la LCSP quan, com a conseqüència d'una modificació del contracte, experimenti variació el preu del mateix, s'haurà de reajustar la garantia, perquè guardi la deguda proporció amb el nou preu modificat.

3. La competència per aprovar l'aprovació del projecte modificat i la modificació del contracte correspon a la Junta de Govern, d'acord amb la delegació de competències de la Presidència efectuada per decret de Presidència núm. 2019-0003370 de 14 d'agost de 2019.

En conseqüència, S'ACORDA:

Primer. Aprovar els projectes modificats corresponents al Lot 1 (municipis de La Sénia, Horta de Sant Joan i Gandesa) de les obres de les instal·lacions de xarxes de calor amb calderes de

biomassa pels diferents municipis dins el Projecte "Xarxa de calor de proximitat de la Diputació de Tarragona", cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, objectiu d'inversió en creixement i ocupació, dins l'eix 4, amb uns pressupostos d'execució per contracte de 261.013,42 € (IVA exclòs), 225.476,55 € (IVA exclòs) i 218.071,70 € (IVA exclòs), respectivament.

Segon. Modificar el contracte del lot 1 de les obres d'instal·lació de xarxes de calor amb calderes de biomassa pels diferents municipis dins el Projecte "Xarxa de calor de proximitat de la Diputació de Tarragona, subscrit amb l'empresa **SURIS, SL**, amb un major cost de **CENT CATORZE MIL CINC-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS (114.562,78 €)** IVA inclòs, resultant un import del preu del contracte de **751.551,79 €** (IVA inclòs), una vegada aplicat el coeficient de baixa d'adjudicació del 11,84%.

Tercer. Autoritzar i Disposar l'import de la modificació de **114.562,78 €** amb càrrec a l'aplicació pressupostària **1200 / 425 / 65000** del pressupost de la Diputació amb núm. d'operació **2020020449**.

Quart. Requerir a l'empresa **SURIS, SL** perquè en el termini de 10 dies a comptar des del dia següent al que rebi la notificació de la resolució, constitueixi una garantia complementària, per un import de **CINC MIL SET-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS (5.728,14 €)** corresponent al 5% de l'increment de l'import d'adjudicació, que juntament amb la garantia definitiva constituïda per a respondre del contracte principal, respondrà de la correcta execució de les obres del projecte modificat.

Cinquè. Publicar aquesta resolució en el Perfil de contractant i formalitzar el contracte modificat d'acord amb l'establert en l'article 203 de la LCSP.

Sisè. Notificar-ho a l'empresa adjudicatària.

Setè. Comunicar-ho a l'Àrea d'Assistència Municipal, a la Intervenció General i a la Unitat de Patrimoni.

Règim de recursos:

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.