

Expedient: 8004330008-2018-0008348
Referència: RLP/msh
Òrgan competent: President/a

DECRET

Ampliació del termini d'execució del contracte del servei de disseny i realització d'activitats del programa d'educació ambiental del projecte "Xarxa de calor de proximitat de la Diputació de Tarragona" (Lot 2) cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del PO FEDER Catalunya 2014-2020. Objectiu d'inversió en creixement i ocupació (eix 4)

Fets

1. Per acord de Junta de Govern de data 5 d'abril de 2019, es va adjudicar el contracte de servei de disseny i realització d'activitats del programa d'educació ambiental del projecte "Xarxa de calor de proximitat de la Diputació de Tarragona" (Lot 2) cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del PO FEDER Catalunya 2014-2020; objectiu d'inversió en creixement i ocupació (eix 4) adreçat a alumnes d'educació secundària, a l'empresa PETITS ENGINYERS, S.L per un import màxim de TRETZE MIL VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS (13.023,53 €) IVA inclòs.

2. El contracte per a l'execució d'aquest servei es va formalitzar el 8 de maig de 2019 i el termini d'execució finalitzava el 31 de març de 2020

3. En data 9 de maig de 2020, l'empresa PETITS ENGINYERS, S.L, va sol·licitar l'ampliació del termini d'execució d'aquest contracte, al·legant que el tancament de les escoles provocat per l'emergència sanitària del COVID-19, havia impedit la realització de la totalitat del contracte.


4. En data 12 d'agost de 2020, el cap de secció de Gestió Tècnica informa el següent:

«INFORME TÈCNIC

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per la Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'ens amb el CVE 50F11A62044234990B7F9D556B13 i data d'emissió 31/08/2020 a les 11:34:01

Transcripció del decret número 2020-0003124 de l'ens Diputació de Tarragona signat per: Joaquim Nin Borredà - DNI *** (SIG) en data: 28/08/2020

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Actuació Automatitzada Secretaria el dia 28/08/2020 a les 15:38:56



Codi de verificació: f1f67794-a757-4ac4-9fd4-4757dfbac0aa

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça:
<https://egovern.altanet.org/valida/?codigoverificacion=f1f67794-a757-4ac4-9fd4-4757dfbac0aa>

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través de la validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 50F11A62044234990B7F9D3568B13 i data d'emissió 31/08/2020 a les 11:34:01

FETS

La Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori és la unitat gestora del projecte "Xarxa de calor de proximitat de la Diputació de Tarragona", cofinançat pel fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del PO FEDER Catalunya 2014-2020, Objectiu d'inversió en creixement i ocupació (eix 4), que contempla entre altres, diverses actuacions d'educació ambiental per al foment de l'ús de la biomassa i per desenvolupar les accions comunicatives del projecte a la població local.

L'empresa Petits Enginyers SL, amb CIF B-55693360, és l'adjudicatària del contracte "Servei de disseny i realització d'activitats del programa d'educació ambiental del projecte "Xarxa de calor de proximitat de la Diputació de Tarragona", cofinançat pel fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del PO FEDER Catalunya 2014-2020. Objectiu d'inversió en creixement i ocupació (eix 4) (lot 2). Expedient 8004330008-2018-0008348 Els treballs del programa d'educació ambiental que es troben detallats en el contracte comprenen els següents grups d'actuació, amb la següent numeració.

*L 2.1 Disseny, preparació i execució d'una activitat d'educació i comunicació ambiental: "Energia, biomassa forestal i canvi climàtic".
25 activitats (25 grups / classe)*


Centres d'educació secundària

L'empresa adjudicatària del Lot 2 del contracte ha realitzat la major part dels treballs adjudicats dins d'aquest Lot 2. No obstant, l'empresa Petits Enginyers SL en la sol·licitud del Sr. Adrian Garcés Aragon adreçada a la Diputació de data 9 de maig de 2020 ha manifestat que "a causa de l'emergència sanitària COVID-19 s'ha produït el tancament de les escoles i no hem pogut seguir realitzant el contracte amb expedient Exp.:8004330008-2018-0008348 ", i demana "la pròrroga per l'execució del contracte pel pròxim curs escolar."

L'execució del servei objecte del contracte ha quedat interromput per la declaració de l'Estat d'Alarma per la finalització del curs escolar 2019-2020. L' inici del curs escolar 2020-2021 està subjecte a l'adaptació de les escoles a l'emergència sanitària COVID-19 així com a la planificació del curs escolar i dels seus continguts.

Els tallers objecte del contracte formen part de les activitats extracurriculars dels centres docents, i cal que les empreses pactin amb els centres de secundària que estiguin interessats en els tallers les dates per impartir els

Transcripció del decret número 2020-0003124 de l'ens Diputació de Tarragona signat per: Joaquim Nin Borredà - DNI *** (SIG) en data: 28/08/2020
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Actuació Automatitzada Secretaria el dia 28/08/2020 a les 15:38:56



Codi de verificació: f1f67794-a757-4ac4-9fd4-4757dfbac0aa

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça:
<https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=f1f67794-a757-4ac4-9fd4-4757dfbac0aa>

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'ens amb el CVE 50F11A62044234990B7F97D556B13 i data d'emissió 31/08/2020 a les 11:34:01

mateixos. Altra condicionant que justifica allargar el període d'execució és que l'obertura dels centres estarà subjecte a unes mesures preventives relacionades amb el número d'alumnes per aula (en aquest cas laboratori) La necessitat de pactar les dates amb les direccions dels centres dins del nou curs escolar 2020-2021 fa pertinent informar de la conveniència d'ampliar el termini d'execució fins al 31 de desembre del 2020.

FONAMENTS DE DRET

La malaltia del coronavirus, COVID-19, ha estat declarada per l'Organització Mundial de la Salut, el passat 30 de gener de 2020, com a una emergència de salut pública d'abast internacional, que fa necessària l'adopció de mesures orientades a la protecció de la salut i la seguretat dels ciutadans als efectes de contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública.

En data 14 de març de 2020, es va aprovar el Reial decret 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. La vigència de l'estat d'alarma ha estat prorrogada fins el 21 de juny de 2020 (Reial Decret 555/2020, de 5 de juny).

El Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per respondre a l'impacte econòmic del COVID-19.

El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, modificat pel Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.


Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). El previst al plec de clàusules administratives particulars del contracte respecte al termini i lloc d'execució.

CONCLUSIONS

INFORMO favorablement sobre l'ampliació del termini d'execució del contracte "Servei de disseny i realització d'activitats del programa d'educació ambiental del projecte "Xarxa de calor de proximitat de la Diputació de Tarragona", cofinançat pel fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del PO FEDER Catalunya 2014-2020. Objectiu d'inversió en creixement i ocupació (eix 4) Lot 2, adjudicat a l'empresa Petit Enginyers SL, amb CIF B-55693360, indicant que l'ampliació serà fins al 31 de desembre del 2020.»

Transcripció del decret número 2020-0003124 de l'ens Diputació de Tarragona signat per: Joaquim Nin Borredà - DNI *** (SIG) en data: 28/08/2020

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Actuació Automatitzada Secretaria el dia 28/08/2020 a les 15:38:56



Codi de verificació: f1f67794-a757-4ac4-9fd4-4757dfbac0aa

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça:
<https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=f1f67794-a757-4ac4-9fd4-4757dfbac0aa>

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 5DF11A62044234990B7F9D3566B13 i data d'emissió 31/08/2020 a les 11:34:01

5. En data 24 d'agost de 2020, la Secretaria General emet informe favorable a l'aprovació de la modificació del contracte per a l'ampliació del termini d'execució del contracte per dissenyar, preparar i realitzar el programa d'educació i comunicació ambiental específic pel projecte "Xarxa de calor de proximitat de la Diputació de Tarragona" cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del PO FEDER Catalunya 2014-2020 objectiu d'inversió en creixement i ocupació (eix 4), Lot 2.

6. La competència per a l'aprovació de l'ampliació del termini d'execució correspon a la presidenta de la Diputació de Tarragona, qui l'ha delegada en la Junta de Govern (decret 2019-0003370 de 14 d'agost de 2019). Durant el mes d'agost no està prevista la convocatòria de la Junta de Govern, per la qual cosa es fa necessària l'avocació a la Presidència d'aquesta competència a fi de garantir la regular tramitació dels procediments administratius.

Fonaments de dret


1. L'article 34.2 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, regula l'ampliació del termini d'execució dels contractes, quan no es puguin complir amb els terminis inicialment previstos com a conseqüència del COVID-19 o de les mesures adoptades per combatre'l.

2. L'avocació de competències es troba regulada l'article 10 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i l'article 9 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

En conseqüència, RESOLC:

Primer. Avocar, per aquest acte, a la Presidència de la Diputació, la competència per l'ampliació del termini d'execució del contracte del servei de disseny i realització d'activitats del programa d'educació ambiental del projecte "Xarxa de calor de proximitat de la Diputació de Tarragona" (Lot 2) delegada per la Presidència, mitjançant decret 2019-0003370 de 14 d'agost de 2019.

Transcripció del decret número 2020-0003124 de l'ens Diputació de Tarragona signat per: Joaquim Nin Borredà - DNI *** (SIG) en data: 28/08/2020
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Actuació Automatitzada Secretaria el dia 28/08/2020 a les 15:38:56



Codi de verificació: f1f67794-a757-4ac4-9fd4-4757dfbac0aa

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
<https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=f1f67794-a757-4ac4-9fd4-4757dfbac0aa>

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 5DF11A62044234990B7F9D3568B13 i data d'emissió 31/08/2020 a les 11:34:01

Segon. Concedir a l'empresa **PETITS ENGINYERS, S.L (NIF B55693360)**, l'ampliació del termini d'execució de l'esmentat contracte fins al 31 de desembre de 2020.

Tercer. Notificar-ho a l'empresa adjudicatària.

Quart. Comunicar-ho a l'Àrea del Servei d'Assistència Municipal.

Règim de recursos:

- Acte administratiu no recurrible.

El president accidental

Joaquim Nin Borredà

Transcripció del decret número 2020-0003124 de l'ens Diputació de Tarragona signat per: Joaquim Nin Borredà - DNI *** (SIG) en data: 28/08/2020

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Actuació Automatitzada Secretaria el dia 28/08/2020 a les 15:38:56