

Expedient: 8004330008-2021-0015247  
Referència: RLP/cfm  
Òrgan competent: Diputat delegat de Contractació i Expropiacions  
Delegació: Decret de la Presidència núm. 2022-0002565, de 27 de maig de 2022

## DECRET

**Resoldre el contracte de serveis per l'obtenció del nombre de visites efectuades a l'entorn del patrimoni cultural i natural de la Baronia d'Escornalbou, ubicat al Municipi de Riudecanyes, per incompliment del contractista.**

### Fets

1. Per decret de diputat delegat de Contractació i Expropiacions núm. 2021-0005363, de data 4 de desembre de 2021, es va adjudicar el contracte, tramitat per procediment obert simplificat abreujat, dels serveis per l'obtenció del nombre de visites efectuades a l'entorn del patrimoni cultural i natural de la Baronia d'Escornalbou, ubicat al Municipi de Riudecanyes, a l'empresa DINYCON SISTEMAS S.L. (B20686747) per resultar ser l'empresa que havia presentat la millor oferta, per un import de VINT-I-SET MIL CINQ-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS (27.541,19 €) IVA inclòs. El termini d'execució establert és de 3 anys a comptar des del dia 1 del mes següent de la formalització del contracte.

En data 9 de desembre de 2021, l'empresa DINYCON SISTEMAS S.L. va signar l'acceptació de la resolució d'adjudicació que, d'acord amb el que preveu l'article 159.6.g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, té efectes de formalització.

2. En data 11 d'abril de 2022 el cap d'Àrea de Projectes Europeus i Regió del Coneixement e.f. va informar que s'estaven produint demores en l'inici de l'execució del contracte de serveis de l'assistència tècnica per a la recollida de dades i la redacció de la memòria mensual de la presència de visitants en els espais objecte de l'actuació del projecte Operació Baronia d'Escornalbou (12 ubicacions físiques) que es desenvolupa en el Castell-Monestir Sant Miquel d'Escornalbou ubicat al Municipi de Riudecanyes i sol·licitava que s'iniciessin els tràmits per a la resolució del mateix, indicant que:

- “1. L'esmentat contracte a data d'avui no s'ha iniciat.*
- 2. La Diputació de Tarragona no havia indicat en el contingut de la documentació de la licitació la realització d'una instal·lació o subministrament ni previ, ni d'energia i ni de cap estructura.*
- 3. A data d'avui la Unitat de Projectes Europeus no ha recepcionat cap dada conforme al compliment de l'objecte del contracte de serveis.*

*A més a més, tenint en compte que aquest contracte havia de donar resposta a tots els efectes a l'indicador de productivitat FEDER2 vinculat a l'operació Baronia d'Escornalbou, tal i com s'indicava a la memòria justificativa del contracte de serveis 8004330008-2021- 0015247, des de la Unitat de Projectes Europeus informem que s'iniciarà d'urgència una nova licitació.”*

**3.** Per decret de presidència núm. 2022-0002170 de data 10 de maig de 2022, es va iniciar el procediment per resoldre, per incompliment culpable del contractista, el contracte de serveis per l'obtenció del nombre de visites efectuades a l'entorn del patrimoni cultural i natural de la Baronia d'Escornalbou, ubicat al Municipi de Riudecanyes, es van iniciar els tràmits per a valorar econòmicament els possibles danys i perjudicis que la resolució d'aquest contracte puguin ocasionar a la Diputació de Tarragona i es va concedir un termini de 10 dies per a que l'empresa DINYCON SISTEMAS S.L. formulés les al·legacions que estimés oportunes.

**4.** En data 19 de maig de 2022, amb registre d'entrada núm. 2022-0000019655, l'empresa DINYCON SISTEMAS S.L. presenta un escrit d'al·legacions, que transcrivim a continuació:

*“En respuesta a la resolución del expediente mencionado, comentamos lo siguiente:*

#### **ANTECEDENTES**

- Una vez comunicada la adjudicación del presente expediente a Dinycon Sistemas, tras el proceso de licitación, iniciamos las actuaciones para ejecutar los trabajos reflejados en dicha licitación*
- En enero de 2022, se realizó la visita de replanteo con los técnicos de la Diputación de Tarragona a los emplazamientos previstos para realizar los conteos*

- A raíz de la anterior visita, comentamos la necesidad de disponer de alimentación eléctrica y soportes en los emplazamientos previstos, pues en caso contrario, no veíamos la viabilidad económica del despliegue de la solución.
- Siendo conscientes de la dificultad de realizar las acometidas eléctricas a todos los puntos, en aras de resolver de la mejor forma posible la problemática, ofrecimos en varios puntos próximos al Castillo, instalar paneles solares y así solventar en cierta medida la situación
- Planteamos también la alternativa de utilizar baterías y una tecnología de detección que no requería estructuras de soporte; pero habría una limitación en la diferenciación de bicicletas y personas
- Finalmente no tuvimos ninguna respuesta para avanzar en el despliegue del proyecto hasta el 10 de mayo de 2022 que recibimos esta resolución

#### ALEGACIÓN

*Por lo anteriormente expuesto, asumimos la revocación del contrato y entendemos que no procede iniciar un procedimiento por incumplimiento a Dinycon Sistemas por los daños que puedan derivar de esta situación, por las causas indicadas anteriormente.”*

**5.** En data 30 de maig de 2022 el cap d'Àrea de Projectes Europeus i Regió del Coneixement e.f. va emetre informe al respecte, el quan transcrivim parcialment a continuació:

*“- L'adjudicatari planteja propostes de desplegament i execució diferents a les Característiques generals del servei i a les Característiques específiques del sistema de mesura dels elements que fan de comptadors de visites contingudes en el punt 2 Detall del contracte i tasques a realitzar del plec de prescripcions tècniques. En tant en quant, l'adjudicatari requereix o bé treballs previs o bé de despesa major.*

*- La Diputació de Tarragona no havia indicat en el contingut de la documentació de la licitació la realització d'una instal·lació o subministrament, ni previ, ni complementari d'energia o de cap tipus d'estructura.*

*- La Diputació de Tarragona aplica la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 9 /2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.*

*En aquest sentit i per tot el que s'ha exposat anteriorment, tot i patir un endarreriment substancial en l'execució del contracte, el qual està vinculat a*

*donar resposta a tots els efectes a l'indicador de productivitat FEDER de l'operació Baronia d'Escornalbou, es determina procedir a la resolució de l'expedient 8004330008-2021-0015247, sense danys i perjudicis valorables.*

6. En data 17 de juny de 2022, Secretaria General informa favorablement sobre la resolució de l'esmentat contracte.

## **CONSIDERACIONS JURÍDIQUES**

1. La potestat resolutòria s'emmarca dintre de l'àmbit de les prerrogatives de l'Administració previstes a l'article 190 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP)

2. El procediment per a la resolució del contracte requereix donar audiència al contractista, i una sèrie de tràmits previstos en els articles 191 LCSP i 109 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre (en endavant RGLCAP), entre els quals es troben la incorporació a l'expedient dels informes preceptius corresponents, de la Secretaria General i de la Intervenció.

3. La resolució del contracte pot anar acompanyada de l'acord de forma motivada de les mesures cautelars que es consideri oportunes per assegurar l'eficàcia de la resolució que es pugui dictar, si hi ha elements de judici suficients per a això, d'acord amb els principis de proporcionalitat, efectivitat i menor onerositat, d'acord amb el que estableix l'article 56 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.

4. Segons l'article 213 del LCSP, quan el contracte es resolgui per incompliment culpable del contractista, aquest ha d'indemnitzar l'Administració pels danys i perjudicis ocasionats. En aquest cas, no serà necessari donat que el cap d'Àrea de Projectes Europeus i Regió del Coneixement e.f ha informat que no hi ha danys i perjudicis valorables.

## **Fonaments de dret**

1. Els articles 110, 130, 191, 211, 212.1 i 4, 213, 311 de la LCSP, i els articles 109 i 113 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (en endavant RGLCAP).

**2.** Els plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars que regeixen aquest contracte, aprovats per decret de diputat delegat núm. 2021-0004502 de data 20 d'octubre de 2021.

**3.** L'article 56 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques regula les mesures provisionals.

**4.** La competència per a resoldre aquest contracte, correspon al diputat delegat de Contractació i Expropiacions, d'acord amb la delegació efectuada per decret de Presidència núm. 2022-0002565 de 27 de maig de 2022.

### **En conseqüència, RESOLC:**

**Primer.** Aprovar la resolució del contracte, per incompliment culpable del contractista, del servei per l'obtenció del nombre de visites efectuades a l'entorn del patrimoni cultural i natural de la Baronia d'Escornalbou, ubicat al Municipi de Riudecanyes, pels motius exposats en les consideracions jurídiques i en els fonaments de dret d'aquesta resolució.

**Segon.** Donar de baixa la disposició de crèdit de la despesa, per import de 27.541,87 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària següent:

| Exercici | Aplicació pressupostària | Import      |
|----------|--------------------------|-------------|
| 2022     | 5050 / 439 / 22706 / 01  | 13.520,23 € |
| 2023     | 5050 / 439 / 22706 / 01  | 7.010,48 €  |
| 2024     | 5050 / 439 / 22706 / 01  | 7.010,48 €  |

**Tercer.** Publicar la present resolució en al Perfil de Contractant i notificar-la a l'empresa DINYCON SISTEMAS S.L.

**Quart.** Comunicar-ho a la Intervenció General i a l'Àrea de Projectes Europeus i Regió del Coneixement (APEREC).

**Cinquè.** Iniciar novament la contractació del serveis per l'obtenció del nombre de visites efectuades a l'entorn del patrimoni cultural i natural de la Baronia d'Escornalbou, ubicat al Municipi de Riudecanyes per donar resposta el més aviat possible a l'indicador de productivitat FEDER de l'operació Baronia d'Escornalbou.

### **Règim de recursos:**

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant de la Presidenta de la Diputació de Tarragona.

**El diputat delegat de Contractació i Expropiacions**  
**Marc Rovira Miró**