
Acord

28 de juliol de 2020Data de l'acord: 
Junta de GovernÒrgan: 
CONTRACTACIÓ I EXPROPIACIONSUnitat: 

RLP/cfm/mshRef: 
8004330008-2019-0001738Expedient: 

Aprovar el projecte modificat de les obres de les instal·lacions de xarxes de calor amb
calderes de biomassa pels diferents municipis dins el Projecte “Xarxa de calor de
proximitat de la Diputació de Tarragona” (Lot 1), cofinançat pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa
Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, objectiu d’inversió en creixement i ocupació,
dins l’eix 4 i aprovació de la modificació del contracte de les obres subscrit amb
l'empresa SURIS, SL.

De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:

Fets

1. Per Acord de la Junta de Govern de data 10 de maig de 2019, es va aprovar l’expedient de
contractació, mitjançant procediment obert simplificat de les obres de les instal·lacions de
xarxes de calor amb calderes de biomassa pels diferents municipis dins el Projecte “Xarxa de
calor de proximitat de la Diputació de Tarragona” Lots 1,2 i 3, cofinançat pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu
FEDER de Catalunya 2014-2020, objectiu d’inversió en creixement i ocupació, dins l’eix 4, amb
un pressupost base de licitació d'1.979.326,86 euros (IVA inclòs).
 
2. Per decret de Presidència número 2019-0003467 de 22 d’agost de 2019, es va adjudicar el
lot 1 del contracte de les obres de les instal·lacions de xarxes de calor amb calderes de
biomassa pels diferents municipis dins el Projecte "Xarxa de calor de proximitat de la Diputació
de Tarragona", cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la
Unió Europea en el marc del PO FEDER Catalunya 2014-2020, objectiu d'inversió en
creixement i ocupació, eix 4, pels municipis de La Sénia, Horta de Sant Joan i Gandesa a l’
empresa SURIS, SL per un import de SIS-CENTS TRENTA-SIS MIL NOU-CENTS VUITANTA-
NOU euros amb UN cèntim (636.989,01 €) IVA inclòs. El contracte es va formalitzar el dia 8 d’
octubre de 2019.
 
3. En data 20 de febrer de 2020, el responsable del contracte va informar que durant l’execució
de les obres s'havien produït una sèrie de circumstàncies que feien necessària la modificació
dels projectes i del contracte, per causes imprevistes. Va justificar  les modificacions
necessàries i va sol·licitar l'autorització per a la redacció dels projectes modificats i la posterior
modificació del contracte.
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4. Per decret de Presidència 2020-0001653 de 19 de maig de 2020, es va autoritzar a l'equip
director  de les obres, responsable  del contracte, la redacció dels projectes modificats del Lot 1
(La Sénia, Horta de Sant Joan i Gandesa) de les obres de les instal·lacions de xarxes de calor
amb calderes de biomassa pels diferents municipis dins el Projecte "Xarxa de calor de
proximitat de la Diputació de Tarragona", cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del PO FEDER Catalunya 2014-2020,
objectiu d'inversió en creixement i ocupació, eix 4, tenint en compte que el pressupost dels
projectes modificats no podien superar el 50% del pressupost inicial (IVA exclòs) segons el
previst en l’art. 205 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic (en endavant LCSP).
 
5. En data 30 de Juny de 2020, el cap de servei de Medi Ambient, Salut Pública i Enginyeria
Municipal ha presentat els projectes modificats del Lot 1 (La Sénia, Horta de Sant Joan i
Gandesa) de les obres per a la implantació del projecte “Xarxa de calor de proximitat de la
Diputació de Tarragona”, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
de la Unió Europea en el marc PO FEDER Catalunya 2014-2020, objectiu d’inversió en
creixement i ocupació, eix 4, amb uns pressupostos d'execució per contracta de 261.013,42
euros (increment 19,84%), 225.476,55 euros (increment 26,21%) i 218.071,70 euros (increment
8,66 %), respectivament. El major cost del total del Lot 1 és de 107.399,84 euros (increment
17,99%) per tant, les modificacions que proposa el responsable del contracte compleixen amb
els requisits que estableix l’art. 205 de la LCSP no s’altera la naturalesa global del contracte i el
seu import no excedeix del 50% del preu inicial del contracte.
 
6. En els projectes modificats consta la signatura del representant de la empresa adjudicatària
del contracte de les obres, mitjançant la qual accepten la modificació del  projecte i donen
conformitat a l'execució de les obres aplicant al pressupost de contracta la mateixa baixa
efectuada en el contracte primitiu. Amb aquesta conformitat es dona per efectuat el requisit del
tràmit d'audiència al contractista previst als articles 207 i 242 de la LCSP.

Fonaments de dret

1. La modificació dels contractes es regula als articles 203 al 207 de la LCSP i a l’article 242 de
la mateixa llei pel que fa als contractes d’obra.
 
2. De conformitat amb l’article 109.3 de la LCSP quan, com a conseqüència d’una modificació
del contracte, experimenti variació el preu del mateix, s’hauràde reajustar la garantia, perquè
guardi la deguda proporció amb el nou preu modificat.
 
3. La competència per aprovar l'aprovació del projecte modificat i la modificació del contracte
correspon a la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències de la Presidència
efectuada per decret de Presidència núm. 2019-0003370 de 14 d’agost de 2019.

En conseqüència, :S'ACORDA

Primer. Aprovar els projectes modificats corresponents al Lot 1 (municipis de La Sénia, Horta
de Sant Joan i Gandesa) de les obres de les instal·lacions de xarxes de calor amb calderes de
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biomassa pels diferents municipis dins el Projecte “Xarxa de calor de proximitat de la Diputació
de Tarragona”, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la
Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, objectiu d’
inversió en creixement i ocupació, dins l’eix 4, amb uns pressupostos d'execució per contracte
de 261.013,42 € (IVA exclòs), 225.476,55 € (IVA exclòs) i 218.071,70 € (IVA exclòs),
respectivament.
 
Segon. Modificar el contracte del lot 1 de les obres d'instal·lació de xarxes de calor amb
calderes de biomassa pels diferents municipis dins el Projecte “Xarxa de calor de proximitat de
la Diputació de Tarragona, subscrit amb l'empresa  amb un major cost de SURIS, SL, CENT 
CATORZE MIL CINC-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS (

IVA inclòs, resultant un import del preu del contracte de (IVA114.562,78 €) 751.551,79 € 
inclòs), una vegada aplicat el coeficient de baixa d’adjudicació del 11,84%.
 
Tercer. Autoritzar i Disposar l'import de la modificació de  amb càrrec a l’aplicació114.562,78 €
pressupostària del pressupost de la Diputació amb núm. d'operació 1200 / 425 / 65000 

.2020020449
 
Quart. Requerir a l'empresa perquè en el termini de 10 dies a comptar des del diaSURIS, SL 
següent al que rebi la notificació de la resolució, constitueixi una garantia complementària, per
un import de CINC MIL SET-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS (

 corresponent al 5% de l'increment de l'import d'adjudicació, que juntament amb la5.728,14 €)
garantia definitiva constituïda per a respondre del contracte principal, respondrà de la correcta 
execució de les obres del projecte modificat.
 
Cinquè. Publicar aquesta resolució en el Perfil de contractant i formalitzar el contracte modificat
d’acord amb l’establert en l’article 203 de la LCSP.
 
Sisè. Notificar-ho a l'empresa adjudicatària.
 
Setè. Comunicar-ho a l'Àrea d'Assistència Municipal, a la Intervenció General i a la Unitat de
Patrimoni.

Règim de recursos:

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
 
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
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