
Expedient: 8004330008-2019-0012597
Referència: RLP/cfc/pcm
Òrgan competent: President/a

DECRET

Autoritzar la redacció del projecte modificat de les obres del “Projecte
modificat de restauració del Castell – Monestir de Sant Miquel d’
Escornalbou” per a usos culturals, cofinançat pel Ministerio de Fomento
en el marc del Programa 1,5% Cultural

Fets

1. Per decret de Presidència núm. 2020-0003432 de data 28 de setembre de
2020, es va adjudicar el contracte de les obres del “Projecte modificat de
restauració del Castell – Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou” per a usos
culturals, cofinançat pel Ministerio de Fomento en el marc del Programa 1,5%
Cultural, a l’empresa GEOTECNICA Y CIMIENTOS, SA, amb NIF A28208874
per un import d’UN MILIÓ DOS-CENTS NORANTA-SIS MIL DOS-CENTS
SETANTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS (1.296.279,11 €) IVA inclòs. El
contracte es va formalitzar el 26 d’octubre de 2020.
 
2. El dia 4 de gener de 2021 es va signar l’Acta de comprovació de
replantejament de les obres amb un termini d'execució màxim de quinze (15)
mesos.
 
3. En data 1 de juliol de 2021, el responsable del contracte ha informat que
durant l’execució de les obres s’han produït una sèrie de circumstàncies que
fan necessària la modificació del contracte per alguna de les circumstàncies
previstes al Plec de clàusules administratives particulars.
 
En l'informe, transcrit a continuació, es justifiquen les modificacions
necessàries i es sol·licita l'autorització per a la redacció i tramitació d'una
modificació del projecte:
 
“ANTECEDENTS
El Castell Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou (Baix Camp) és un conjunt
monumental del segle XII declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN),
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Registre nombre BIC R-I-51-6701. Al llarg de la seva història s’ha anat
adaptant a les necessitats, circumstàncies i usos de les comunitats
monàstiques que hi residien. També ha patit etapes d’abandonament durant el
segle XIX fins l’adquisició a principis del segle XX per part de l’ Il·lustríssim Sr.
Eduard Toda, que va fer una reconstrucció per fer-hi la seva residència.
 
Els seus orígens, la seva història i la seva catalogació obliguen a tenir especial
cura en les actuacions de restauració i consolidació que s’hi estan fent amb l’
execució del contracte adjudicat a GEOCISA. Per això s’han fet treballs
arqueològic de reconeixement que s’han documentat amb tecnologia lasser
scan.
 
Amb les cales parietals i de les rases obertes s’han trobat noves estructures i
altres vestigis arqueològics que cal preservar i que han motivat diverses
modificacions del projecte que seguidament es relacionen.
 
La Memòria justificativa de la contractació de les obres en el seu apartat 4.2 ja
preveia possibles modificacions en les 6 actuacions del projecte amb imports
que no superaven el 20 % del pressupost de licitació.
 
CAUSES JUSTIFICACIÓ MODIFICAT
 
ESTRUCTURA PLANTA NOBLE
• S’ha eliminat l’execució del micropilotatge, després de realitzar les cates
previstes en el subsol i comprovar que no eren necessaris. S’ha previst
executar un reforç puntual de la fonamentació en alguns indrets de la planta
baixa.
• S’ha ampliat les cales a realitzar en els mur existents de planta baixa i planta
primera. Aquestes cales han evidenciat la presència de murs amb valor històric
que recomanen no enderrocar-los i per tant, no s’executen els estintolaments
previstos.
 
• També s’han ampliat les cales en el subsòl per conèixer l’estat de les
fonamentacions estructurals de la planta noble i resta de l’edifici
 
GOLFES, COBERTA I PLUVIALS
• L’empresa GOECISA ha presentat l’estudi de l'estructura de fusta que ha
realitzat SANITE i que correspon a les millores ofertades en el concurs de les
obres. El resultat de l’estudi palesa el pitjor estat de l’estructura de fusta, per la
qual cosa s’ha ampliat aquest estudi a la totalitat de l’estructura i es redefiniran
els reforços estructurals que caldrà aplicar
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LAVABOS I CAFETERIA
• Al realitzar l’excavació de la solera prevista en el projecte han aparegut
estructures arqueològiques de valor patrimonial (tancaments de la cisterna i el
basament d’una font d’aigua medieval). Aquestes restes cal conservar-les i això
obliga a modificar la distribució prevista inicialment. La nova distribució suposa
perdre dos dels inodors existent i el seu trasllat al la zona prevista inicialment
com a magatzem. També ha suposat modificar la situació del grup electrògen
que es traslladarà a l’interior de la torre de la muralla més propera.
 
• L’estructura d’aquest espai es modifica incorporant elements metàl·lics de
suport per evitar afectar els arcs existents detectats en les cales realitzades
 
AULA I SERVEIS CULTURALS
• Es modifica parcialment la distribució dels vestidors prevista com a
conseqüència de les modificacions realitzades en la zona de lavabos i
cafeteria, per tal que els lavabos del públic tinguin accés des de l’exterior del
monument
 
ACCÉS AL RECINTE
• Com a conseqüència de les múltiples troballes arqueològiques (restes de la
muralla perimetral, paviments, estructures vàries,..) ha estat necessari
modificar el traçat de les rases d’instal·lacions. Aquestes troballes han afectat
de forma molt important a la zona del claustre (basament de les galeries del
claustre, paviments, canalitzacions antigues, ...) i obliguen a una redifinició de
les sol·lucions previstes per aquest espai en el projecte aprovat.
• Les troballes aparegudes obliguen a ampliar de forma considerable les
excavacions arqueològiques i a reordenar les visites.
• La modificació del traçat de les rases de les instal·lacions també obliguen a
redifinir el projecte d’il·luminació."
 
4. Les modificacions que proposa el responsable del contracte atenen per una
banda, els supòsits de modificació previstos al plec de clàusules
administratives particulars (en endavant PCAP) i a la Memòria justificativa de la
necessitat, on l'increment màxim previst del pressupost d'execució per
contracte ascendeix a 158.493,00 euros que suposarien un cop aplicada la
baixa del contracte un increment de 131.866,18 euros (IVA exclòs) i per altra,
unes modificacions no previstes als PCAP, que hauran de complir els requisits
que estableix l’art. 205 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic (en
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endavant LCSP) en quant obeeixen a un fet sobrevingut, no s’altera la
naturalesa global del contracte i el seu import no excedeixi del 50% del preu
inicial de contracte.
 
5. A l'expedient consta informe jurídic favorable de la Secretaria General en
relació amb la modificació del contracte.
 
6. La competència per iniciar la modificació i aprovar aquesta autorització de
redacció del projecte modificat correspon a la presidenta de la Diputació de
Tarragona, qui l’ha delegada en la Junta de Govern (decret núm. 2019-0003370
, de 14 d’agost de 2019). En el període en què ens trobem no està prevista la
convocatòria de cap sessió de la Junta de Govern, per la qual cosa es fa
necessària l’avocació a la Presidència d’aquesta competència a fi de garantir la
regular tramitació dels procediments administratius.

Fonaments de dret

1. La modificació dels contractes es regula als articles 203 al 207 de la LSCP.
 
2. L’article 242.4 de la LSCP preveu que quan el director facultatiu de l’obra
consideri necessària una modificació del projecte, haurà de sol·licitar a l’òrgan
de contractació autorització per iniciar l’expedient corresponent, que s’haurà de
substanciar amb les actuacions següents:
 
Redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica d’aquesta, audiència
del contractista i del redactor del projecte, per un termini mínim de tres dies i
aprovació de l’expedient per l’òrgan de contractació, així com de les despeses
complementàries necessàries.
 
3. El plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte,
contempla a l’annex XVII la possibilitat de modificació del contracte, en casos
puntuals i de forma justificada.
 
4. L’avocació de competències es regula a l’article 10 de la Llei 40/2015, de 1 d’
octubre de Règim Jurídic del Sector Públic i l’article 9 de la Llei 26/2010, de 3 d’
agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.

En conseqüència, RESOLC:
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Primer. Avocar per aquest acte, la competència per iniciar la modificació i
aprovar l' autorització de redacció del projecte modificat, delegada per la
Presidència, mitjançant Decret de la Presidència número 2019-0003370 de 14
d'agost de 2019.
 
Segon. Iniciar la tramitació de modificació del contracte i autoritzar a l’equip
redactor del “Projecte modificat de restauració del Castell – Monestir de Sant
Miquel d’Escornalbou” per a usos culturals, cofinançat pel Ministerio de
Fomento en el marc del Programa 1,5% Cultural, a redactar el projecte
modificat de les obres, tenint en compte que les modificacions previstes en la
documentació no podrà superar l'import de 131.866,18 euros (IVA exclòs) i pel
que fa a les modificacions no previstes, l'import no podrà superar el 50% del
preu inicial IVA exclòs segons el previst en l’art. 205 de la LCSP.
 
Tercer. Notificar-ho a l'empresa adjudicatària.
 
Quart. Comunicar-ho a l'equip director de les obres, al responsable del
contracte i a l’Àrea del Servei d’Assistència Municipal.

Règim de recursos:

- Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
data de la pràctica de la notificació de la resolució.
 
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, davant de la
presidenta de la Diputació, en el termini màxim d’un mes des del dia següent al
de la data de la pràctica de la notificació de la resolució.

La presidenta
 
Noemí Llauradó Sans
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Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://egovern.altanet.org/valida/
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