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REUNIONS DE DIRECCIÓ, COORDINACIÓ I SEGUIMENT 

 
Protocol a seguir per a l’inici dels PAESC 
i documentació per a la primera reunió 
 
Protocol: 
 
1. El tècnic de seguiment de la Diputació de Tarragona contactarà amb 

l’ajuntament per:  
- Presentar-se com a contacte tècnic de la diputació; 
- Demanar dades de contacte a l’Ajuntament pel projecte del PAESC 

(persona tècnica de contacte, correu-e, telèfon; i responsable polític); 
- Comentar l’estat del procés d’adjudicació; 
- Concretar la data de la primera reunió;  
- Avançar el llistat d’informació que es necessitarà per correu 

electrònic i comentar-li si considera interessant que li fem còpia del 
correu-e al responsable polític.  

 
2. El tècnic de seguiment de la Diputació de Tarragona contactarà amb 

l’empresa adjudicatària per concretar-li les dades de la primera reunió de 
seguiment, i li confirmarà per correu electrònic (data, lloc...). La reunió se 
celebrarà a l’Ajuntament o bé al lloc que en el seu cas el tècnic coordinador 
del PAESC supramunicipal proposi. 

 
3. El tècnic de seguiment de la Diputació de Tarragona revisarà la informació 

energètica disponible al full excel de control del Pacte d’alcaldes i en farà un 
llistat en forma de check-list: auditories de consums elèctrics, auditories 
energètiques, comptabilitat energètica municipal, estudis de potencial de 
biomassa, plans d’adaptació al canvi climàtic... Alhora, recuperarà els estudis 
que pugui en format electrònic per tal de fer-los arribar a l’empresa 
adjudicatària un cop s’hagi celebrat la reunió. 

 
4. El tècnic de seguiment revisarà també, abans de la reunió, la informació 

disponible de l’ajuntament al web de la COMO (perfil de l’Ajuntament – my 
covenant). Si hi troba alguna mancança, demanarà aquesta informació a la 
reunió. 

 
 
Objectius / Ordre del dia de la reunió d’inici del treball:  
 
1) Donar el tret de sortida  formal al treball. 
 
2) Presentar tot l’equip  implicat en el projecte, tot concretant les persones que 

cada entitat designa com a referents.  
 
3) Acordar les tasques  que ha de fer cadascuna de les parts, repassant el 

plec de condicions i partint d’un esquema de la documentació derivada del 
contracte elaborat per la Diputació de Tarragona. 

- Es lliurarà l’esquema de Diputació de Tarragona que recull la 
metodologia de treball, els documents de referència i els documents 
de lliurament. I es tindrà en compte en tot moment per tal de 
consensuar la planificació i temporalització. 
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- NOTA: remarcar que l’empresa adjudicatària haurà de fer les actes 
de les reunions de seguiment i de participació. 

 
4) Planificar i temporalitzar  el desenvolupament global de les diferents fases 

del treball, tot tenint en compte la important limitació temporal dels PAESC i 
el pla de treball proposat per l’adjudicatari en la proposta tècnica.  
 
Dates i dades clau:  

- Data d’acord de ple d’adhesió al Pacte: [dd/mm/aaaa]  
- Data màxima de lliurament del PAESC al web COMO: [dd/mm/aaaa] 

(com a molt lliurar-lo 10 dies abans que finalitzi el termini de 2 anys 
des de la data d’acord d’adhesió) 

 
S’establirà, a grans trets, quan es preveu que estiguin fetes les següents 
fases:  

- la fase de recollida d’informació bàsica (la qual hem intentat 
avançar).  

- La diagnosi i termini d’elaboració de les VAE i consum d’aigua. 
- La proposta de pla d’acció [des d’MSET: comentar que la primera 

acció que es considera necessària per a tots els PAESC és la 
monitorització dels equipaments, i ja sortirà per defecte a l’excel de 
llistat d’accions PAES] 

- el pla de seguiment (explicar a l’Ajuntament que hi haurà un 
seguiment biennal) 

- el pla de comunicació i participació (quan i com es vol fer la 
participació tant interna dels treballadors de l’ajuntament com de la 
ciutadania, tot tenint en compte el nombre de sessions precisat al 
plec – explicar a l’Ajuntament que calen accions de sensibilització 
anuals-).  

 
5) Repassar la informació de partida : 

- Formulari que s’enviarà a l’ajuntament (repàs punt per punt de la 
informació omplerta per l’Ajuntament) [DOC #04 i DOC#05]; 

- Dades de partida disponibles per part de la Diputació / SAM (lliurar a 
l’adjudicatari el checklist de la informació energètica del full excel de 
control i els estudis de què es disposi en format electrònic, que seran 
posats a la carpeta de Dropbox) 

 
6) Lliurar les versions definitives dels models i guie s de referència per fer 

el PAESC:  
- Definir els correus electrònics per compartir una carpeta Dropbox / 

Google Drive de la Diputació; 
- Dins el Dropbox / Google Drive, les carpetes estaran degudament 

codificades: 
PAES_nom_mpi 

01_models_DIPTA (contindrà les versions definitives dels 
models i guies de referència) 
02_info_DIPTA (contindrà la checklist de l’excel i els 
estudis en format electrònic) 
03_reunions_seg_PAES 
04_docs_treball 
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05_w_ELAB_EXCELS 
06_PAES_prov 
07_PAES_rev_DIPTA 
08_PAES_valid_def (contindrà les carpetes, amb la 
codificació definida al plec de condicions tècniques) 

- A partir de la data d’aquesta reunió, el tècnic de la Diputació hi 
desarà les versions definitives dels models per fer el PAESC, i caldrà 
garantir que l’adjudicatari treballa únicament a partir d’aquestes 
versions. 

 
7) Repassar les propostes de millora de l’empresa adju dicatària:  

Repassar les propostes exposades al plec, pel que fa: 
- A la millora de tot el procés d’elaboració dels PAESC; 
- Altres millores. 

 
 


