
Unitat d’Arquitectura Municipal
Exp. SAM: 2017-2151

Plec de prescripcions tècniques particulars que regeixen la contractació de 
l'obra d'ampliació del CPEE Alba amb dues aules

1.Objecte:

L'objecte del contracte és l'execució de l'obra d'ampliació del Col·legi Públic 
d'Educació  Especial  Alba  amb  dues  aules,  definida  en  el  document 
"Projecte d'ampliació del CPEE Alba amb dues aules" (expedient número 
2016-253 del SAM - Diputació de Tarragona) redactat per Jaume Mutlló 
Pàmies, arquitecte de la Unitat d'Arquitectura Municipal de la Diputació de 
Tarragona.

2.Promotor:

Diputació de Tarragona.

3.Situació:

La situació de l'obra, objecte del contracte, és Passeig de la Boca de la 
Mina, s/n, del municipi de Reus (Baix Camp).

4.Abast:

L'obra,  prescrita  i  detallada  en  el  projecte  del  punt  1  anterior,  és  una 
reforma puntual, interior i exterior, amb ampliació de superfície i volum, que 
inclou:

 Enderrocs i moviments de terres:

 Enderroc de tanca de pati exterior.

 Enderroc de façana.

 Enderroc d'envans i altres elements interiors.

 Moviment  de terres per  a  la  construcció  dels  fonaments de la 
nova estructura.

 Gestió de residus.

 Fonaments i desguassos:

 Construcció dels fonaments de la nova estructura.

 Instal·lació  de  sanejament  -evacuació  d'aigües  pluvials-  de  la 
nova construcció (baixants, claveguerons i connexió a xarxa).

 Forjat sanitari:

 Construcció  de  forjat  sanitari  de  formigó  armat  amb  encofrat 
perdut de cúpules de plàstic.
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 Estructura:

 Construcció de pilars i forjat reticular de coberta.

 Estintolaments  amb  elements  metàl·lics  en  forats  a  parets 
existents.

 Coberta:

 Construcció de coberta plana invertida.

 Ram de paleta:

 Construcció de façana de bloc de ciment vist.

 Construcció  d'envans,  extradossats  i  caixons  de  sectorització 
d'incendis, de guix laminat.

 Construcció de murets ceràmics a coberta. 

 Revestiments:

 Arrebossats.

 Enrajolats.

 Coronaments.

 Cantoneres.

 Pintats.

 Revestiments de façana amb plaques de fibrociment.

 Envernissats.

 Escopidors.

 Paviments:

 Paviment de terratzo rebaixat, polit i abrillantat.

 Fusteria:

 Subministrament i col·locació de portes interiors de fusta.

 Serralleria:

 Subministrament i col·locació de finestres d'alumini lacat i vidre.

 Subministrament i col·locació de porta de vidre.

 Subministrament i col·locació de persianes enrotllables d'alumini 
lacat.

 Vidrieria:

 Subministrament  i  col·locació  de  vidres  de  les  partides  de 
Serralleria.

 Instal·lació d'aigua.
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 Instal·lació de calefacció.

 Instal·lació contra incendis.

 Instal·lació elèctrica.

 Instal·lació de veu i dades.

 Instal·lació de desguàs.

 Escala i pasarel·la de coberta.

 Subministrament i col·locació d'escala d'accés a la coberta per a 
manteniment.

 Construcció d'escales i passera de circulació per a manteniment 
de la coberta.

 Subministrament i col·locació de baranes de seguretat a coberta.

 Desmuntatge i muntatge de cuina:

 Muntatge  de  taulell,  mobles  i  electrodomèstics  de  cuina 
reaprofitant algun element existent.

 Control de Qualitat.

 Seguretat i Salut.

5.Execució de les obres:

5.1. Termini d'execució:

El termini d'execució de l'obra, objecte del contracte, serà de 4 mesos 
des de la signatura de l'acta de comprovació de replanteig. 

Penalització:  L'incompliment  del  termini  d'execució  per  part  del 
contractista suposarà l'aplicació d'una sanció econòmica diària de fins 
al 0,06% de l'import de l'oferta (IVA exclòs), d'acord amb l'article 193 
de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic 
(LCSP). La necessitat d'aquesta penalització es justifica al punt 5.2. 
següent.

Termini parcial  d'execució: Els capítols d'Enderrocs i  moviments de 
terres, Fonaments i Estructura s'han de finalitzar dins els primers 2 
mesos, d'acord amb el punt 5.3, i la totalitat de l'obra en 4 mesos.

5.2. Compliment del termini:

L'obra, objecte del contracte, afecta el funcionament del centre i pot 
provocar molèsties i limitacions als usuaris del mateix. A més a més 
generarà uns nous espais que són necessaris per a la seva activitat. 
Per  aquests  motius,  és  molt  greu  un  incompliment  del  termini 
d'execució del punt 5.1 anterior.

5.3. Període d'execució:

Per tal de disminuir la incidència de l'obra en el funcionament i  els 
usuaris del Col·legi Alba, el contractista haurà d'executar part de l'obra 
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durant el període de vacances d'estiu del centre (període no lectiu de 
juliol  i  agost),  llevat  de  que  el  promotor  o  els  seus  representats 
estableixin el contrari. El contractista haurà de començar l'execució de 
l'obra a l'inici de les vacances del centre. D'aquesta manera, ambdós 
períodes  coincidiran  al  màxim,  donat  que  el  termini  de  l'obra 
sobrepassa el període de vacances.

El  contractista  haurà  d'anticipar  al  màxim  totes  les  tasques  i 
contractacions  de  treballs  i  de  materials  per  a  que  arribin  en  el 
moment necessari i no endarrereixin ni allarguin l'execució de l'obra. 
Així  mateix  haurà  de  preveure  i  evitar  les  dificultats  de 
subministrament de materials durant els períodes vacacionals de juliol 
i agost. Per tant, la data òptima de començament d'aquesta obra és al 
mes de juny, durant el qual el contractista es proveeix de material -o 
n'encarrega la fabricació-, per a executar-ne una bona part durant els 
mesos de juliol i agost.

5.4. Execució amb els usuaris ocupant l'edifici:

L'obra  objecte  d'aquest  contracte  s'executarà  amb  els  usuaris  de 
l'edifici  ocupant  espais  del  mateix  -espais  no  inclosos  en  l'àmbit 
d'actuació de l'obra-.

5.5. Molèsties als usuaris de l'edifici i incidències:

El contractista haurà de minimitzar les molèsties i les incidències amb 
els usuaris de l'edifici.

El  contractista  haurà  d'informar  immediatament  a  la  direcció 
facultativa de qualsevol incidència amb els usuaris de l'edifici.

5.6. Seguretat i salut:

Prèviament a l'inici de l'obra, i amb antelació suficient per a satisfer el 
punt  5.3,  el  contractista  elaborarà  el  Pla  de  Seguretat,  que  haurà 
d'obtenir l'aprovació del coordinador de seguretat i salut, i nomenarà 
un responsable de la seguretat durant l'obra (recurs preventiu). Durant 
l'obra, el contractista haurà de seguir les instruccions del coordinador 
de seguretat i salut de la mateixa.

5.7. Representació del contractista:

Un cop adjudicat definitivament el contracte, el contractista designarà 
un  cap  d'obra,  que  dirigirà  als  treballadors  del  contractista,  i  que 
actuarà com a representant seu davant de l'Administració a tots els 
efectes que es requereixin en el  transcurs de l'obra. La designació 
d'aquest cap d'obra serà per escrit i signada pel contractista, que li 
entregarà al promotor. Aquest cap d'obra haurà de tenir la formació i 
coneixements  necessaris  per  a  desenvolupar  les  tasques  citades 
anteriorment.

5.8. Comunicació:
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El cap d'obra, del punt anterior, haurà de poder rebre instruccions, de 
la  direcció  facultativa  de  l'obra,  mitjançant  el  correu  electrònic,  i 
enviarà els corresponents acusaments de recepció.

5.9. Subcontractació:

El Contractista no superarà els nivells de subcontractació permesos 
per la Llei.

5.10.Documentació d'obra a lliurar:

Durant l'obra, l'adjudicatari presentarà tota la documentació, referent a 
l'obra, que li sigui exigida per la direcció facultativa o el promotor. A 
banda  d'aquesta  documentació,  en  finalitzar  l'obra,  entregarà  al 
promotor un dossier amb:

• Certificats de col·locació o instal·lació del elements executats en 
l'obra,  emesos  pel  col·locador  o  l'instal·lador,  amb  les 
característiques dels elements.

• Certificats  de  fabricació  dels  elements  executats  en  l'obra, 
emesos pel fabricant, amb les característiques dels elements.

• Certificats de garantia dels elements.

• Manuals de funcionament i manteniment dels elements.

5.11.Residus:

Durant l'obra, el contractista haurà de lliurar els residus a un gestor 
autoritzat  per  al  seu  reciclatge,  o  per  a  la  disposició  del  rebuig,  i 
abonar-li, si s'escau, els costos de gestió.

Si la llicència d'obra de l'Ajuntament de Reus exigeix dipositar fiança 
de residus, abans de l'inici de l'obra el contractista dipositarà aquesta 
fiança, i en finalitzar l'obra, el contractista presentarà, a l'ajuntament, 
un  certificat  del  gestor  autoritzat  referent  a  la  quantitat  i  tipus  de 
residus lliurats.

La  Diputació  podrà  optar  per  encarregar-se  dels  dos  tràmits  del 
paràgraf  anterior.  En  aquest  cas,  la  Diputació  li  comunicarà  al 
contractista,  i  aquest li  entregarà a aquesta el  certificat  de residus, 
abans de recepcionar l'obra.

5.12.Termini de garantia:

L'adjudicatari  es  comprometrà  a  respondre  de  les  deficiències 
aparegudes en l'obra durant un temps mínim de 12 mesos des de la 
signatura de l'acta de recepció.

6.Solvència:

Els  licitadors  hauran  d'acreditar  una  solvència  professional,  tècnica  i 
financera.

En l'obra objecte del contracte, resumida al punt 4, els treballs d'obra nova 
tenen un pes important.
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D'acord  amb  els  dos  paràgrafs  anteriors,  caldrà  que  els  licitadors 
demostrin,  documentalment,  haver  executat  un  mínim  de  2  obres  de 
similars  característiques  en  els  darrers  5  anys,  d'un  import  superior  a 
90.000 euros IVA exclòs.

Classificació  equivalent:  Per  aquest  contracte,  en  tenir  un  valor  estimat 
inferior a 500.000,00 euros, no és necessària la classificació empresarial. 
Ara bé, d'acord amb el que estableix l'article 77 de la LCSP, els licitadors 
podran acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica mitjançant la 
següent classificació:

Grup C, Subgrup 2, Categoria 1

Grup C, Subgrup 4, Categoria 1

7.Obligacions del contractista:

7.1. Assegurança de responsabilitat:

El  contractista  haurà  de  presentar  carta  o  certificat  d'entitat 
asseguradora  cobrint  la  seva  responsabilitat  civil  per  un  mínim de 
250.000 euros.

8.Previsió de modificació del contracte:

El  contracte  es  podrà  veure  modificat  quan  concorrin  les  causes  de 
modificació que es recullen en l'article 205 de la LCSP.

9.Preu base de licitació:

El preu base de licitació sense IVA és de 101.538,34 euros, que amb el 
21% d'IVA, ascendeix a 122.861,39 euros (pressupost base de licitació del 
projecte).

10.Criteris de valoració:

L'òrgan de contractació valorarà cada oferta (fins a 10 punts) seguint el criteri 
següent:

10.1.Criteri econòmic, fins a 10 punts:

Es  puntuarà  l'import  de  l'oferta  econòmica  presentada  pel 
licitador, aplicant la fórmula següent:

  preu de l'oferta més baixa
10 x

preu de l'oferta que es puntua

Tarragona,

L'arquitecte,

Albert Jené Pla
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