

Expedient: 8004330008-2018-0003846  
Referència: RLLP/cfm/mrs  
Òrgan competent: President/a

## DECRET

**Rectificar l'error material del coeficient de baixa que consta en el projecte modificat núm. 1 del contracte de les obres de condicionament de la carretera TV-3408 des d'Amposta a Sant Carles de la Ràpita, 1a fase, tram PK 0+700 a TV-3406 i en l'acord d'aprovació del projecte modificat.**

### Fets

1. Per decret de Presidència núm. 2018-0003353 de 31 d'octubre de 2018, es va adjudicar el contracte de les obres de condicionament de la carretera TV-3408 des d'Amposta a Sant Carles de la Ràpita, 1a fase, tram PK 0+700 a TV-3406, a l'entitat UTE TRANSMABER,SL – EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SAU, constituïda com **UTE Amposta (NIF U55739585)** segons l'establert a la Llei 18/1982, de 26 de maig, per un import DOS MILIONS QUARANTA-DOS MIL SET-CENTS QUINZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (2.042.715,22 €) IVA inclòs. El contracte es va formalitzar el dia 16 de novembre de 2018 amb un termini d'execució de dotze (12) mesos des de l'acta de comprovació de replantejament (18/06/2019).

2. Per decret de Presidència núm. 2019-0003357, de data 14 d'agost de 2019 i per acord de Junta de Govern, de data 10 de març de 2020, es va autoritzar a l'equip director de les obres de condicionament de la carretera TV-3408 des d'Amposta a Sant Carles de Ràpita, 1A Fase Tram Pk 0+700 A TV-3406, a iniciar l'expedient de modificació del projecte de les obres esmentades, per causes no previstes, en el primer cas, i per causes previstes en els plecs de clàusules administratives particulars, en el segon.

3. En data 1 de juny de 2020, el cap d'Àrea del Servei d'Assistència al Territori va presentar el projecte modificat núm. 1 de les obres de condicionament de la carretera TV-3408 des d'Amposta a Sant Carles de la Ràpita, 1a fase, tram PK 0+700 a TV-3406, amb un pressupost d'execució per a contracta de 2.828.887,92 € (IVA exclòs), el que representa un major cost de 583.052,61 € (IVA exclòs), corresponent a les modificacions introduïdes. En l'esmentat

projecte modificat s'indica que, sobre el pressupost d'execució per contracta modificat, s'aplica el mateix coeficient de baixa de l'adjudicació, que és del 22,65926%.

**4.** Per acord de Junta de Govern de 16 de juny de 2020, es va aprovar el projecte modificat núm. 1 de les obres de condicionament de la carretera TV-3408 des d'Amposta a Sant Carles de la Ràpita, 1a fase, tram PK 0+700 a TV-3406, amb un pressupost d'execució per contracta de 2.828.887,92 € (IVA exclòs), i es va modificar el contracte subscrit amb UTE Amposta (NIF U55739585), amb un major cost de CINQ-CENTS TRENTA MIL TRES-CENTS DINOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (530.319,58 €) IVA inclòs, resultant un import del preu del contracte modificat de DOS MILIONS CINQ-CENTS SETANTA-TRES MIL TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (2.573.034,80 €) IVA inclòs, una vegada aplicat el coeficient de baixa d'adjudicació del 22,65926%.

**5.** En data d'avui, s'ha detectat un error en les xifres indicades del coeficient de baixa d'adjudicació en el projecte modificat núm. 1, que també s'ha traslladat a l'acord d'aprovació del projecte modificat, de 16 de juny de 2020. En aquests documents s'indica que la xifra del coeficient de baixa d'adjudicació és el 22,65926%, quan en realitat, el coeficient i el càlcul realitzat és sobre 24,83000%, que és la baixa efectuada en l'oferta respecte al pressupost base de licitació.

**6.** La competència per corregir l'error material del projecte modificat i de l'acord d'aprovació del projecte modificat, correspon a la presidenta de la Diputació de Tarragona, qui l'ha delegada en la Junta de Govern (decret núm. 2019-003370, de 14 d'agost de 2019). Per tal d'agilitar els tràmits per arribar a la formalització en el termini establert, es fa necessària l'avocació en la Presidència d'aquesta competència.

## **Fonaments de dret**

**1.** L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, preveu que les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

2. L'avocació de competències es regula a l'article 10 de la llei 40/2015, d'1 d' octubre de règim jurídic del sector públic i l'article 9 de la Llei 26/2010, de 3 d' agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

### **En conseqüència, RESOLC:**

**Primer.** Avocar, per aquest acte, a la Presidència de la Diputació, la competència per corregir, per error material, el projecte modificat i l'acord d'aprovació del projecte modificat, delegada per la Presidència, mitjançant decret núm. 2019-003370, de 14 d'agost de 2019.

**Segon.** Corregir el coeficient de baixa d'adjudicació, en el projecte modificat i en l'acord d'aprovació del projecte modificat, en el sentit següent:

On diu

22,65926%

Ha de dir:

24,83000%

**Tercer.** Notificar aquest acord de rectificació per error material a l'adjudicatari i publicar-lo al Perfil de contractant.

**Quart.** Comunicar-ho a la Intervenció general i a l'Àrea del Servei d'Assistència al Territori.

### **Règim de recursos:**

- Acte administratiu no recurrible.

**La presidenta**

**Noemí Llauredó i Sans**