

Expedient: 8004330008-2019-0003916
Referència: RLP/cfm/ela/msh
Òrgan competent: President/a

DECRET

Aprovar la 3a modificació del contracte del servei de menjador col·lectiu del Col·legi Públic d'Educació Especial Sant Jordi, de Tortosa (Lot 2)

Fets

1. Per decret de Presidència núm. 2019-0003442 de data 20 d'agost de 2019, i rectificat pel decret de Presidència núm. 2019-0003817 de data 26 de setembre de 2019, es va adjudicar el contracte del servei de menjador col·lectiu del Col·legi Públic d'Educació Especial Sant Jordi, de Tortosa (Lot 2), a l'empresa GASTRONOEVENTS SELECTES, SL (B55648687), per un import màxim de CENT VUITANTA-VUIT MIL TRETZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (188.013,60 €), IVA inclòs i pels preus unitaris oferts per l'empresa.

El contracte es va formalitzar el dia 3 d'octubre amb un termini d'execució d'aproximadament dos (2) cursos escolars i la possibilitat de realitzar dues (2) pròrroques d'un any de duració.

2. Per decret de Presidència número 2020-0002974, de data 18 d'agost de 2020, i esmenat el cost de la modificació prevista als plecs per error material de transcripció al decret núm. 2020-0003546 de data 6 d'octubre de 2020, es va aprovar la primera modificació del contracte de servei de menjador col·lectiu del Col·legi Públic d'Educació Especial Sant Jordi, de Tortosa (Lot 2), subscrit amb l'empresa GASTROEVENTS SELECTES, SL (NIF B55648687), amb un cost de la modificació prevista de DOS MIL VUITANTA-CINC EUROS (2.085,00 €), IVA exempt i de la modificació no prevista de SIS MIL SIS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS (6.692,85 €), IVA inclòs.

Considerant aquestes modificacions l'import del preu del contracte ascendeix a 196.791,45 € (IVA inclòs).

La modificació del contracte es va formalitzar el dia 26 d'octubre de 2020.

3. Per decret de Presidència, núm. 2020-0004940, de data 29 de desembre de 2020, es va aprovar la segona modificació del contracte consistent en un monitor addicional, prevista als plecs de clàusules administratives particulars del contracte, i en 3 monitors de menjador addicionals més i l'ampliació en dues hores diàries de la jornada parcial de treball de l'auxiliar de cuina, no prevista, del servei de manteniment del servei de menjador col·lectiu del Col·legi Públic d'Educació Especial Sant Jordi, de Tortosa (Lot 2), subscrit amb l'empresa GASTRONOEVENTS SELECTES, SL, amb un cost de la modificació prevista de QUATRE MIL TRESCENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS (4.355,02 €), IVA exempt, i de la modificació no prevista de DIVUIT MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (18.260,80 €), IVA inclòs.

Considerant les dues noves modificacions l'import del preu del contracte ascendeix a 219.407,27 € (IVA inclòs).

La segona modificació del contracte es va formalitzar el dia 19 de febrer de 2021.

4. Per acord de Junta de Govern de 25 de maig de 2021, es va aprovar la 1a pròrroga del contracte del servei de menjador col·lectiu del Col·legi Públic d'Educació Especial Sant Jordi, de Tortosa (Lot 2), subscrit amb l'empresa GASTRONOEVENTS SELECTES, SL (B55648687), per un import màxim de 94.006,80 euros (IVA inclòs) i pels preus unitaris oferts, per un (1) curs escolar més (setembre 2021-juny 2022).

5. En data 16 de juny de 2021, la directora escolar del CPEE Sant Jordi ha informat sobre la necessitat d'ampliar els serveis de monitoratge de menjador i l'horari de l'auxiliar de cuinades del 12 de setembre de 2021 fins al 22 de juny de 2022, l'informe es transcriu a continuació:

“ASSUMPTE: Necessitats d'ampliació del serveis de monitoratge de menjador i auxiliar de cuina per al curs 21-22.

ANTECEDENTS

Des del curs 2018/2019, el CPEE Sant Jordi ha patit un canvi en la tipologia d'alumnat que s'ha incorporat al centre, degut a l'aplicació del Decret 150/2017, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu que regula l'atenció educativa de tot l'alumnat, en totes les etapes educatives. Amb

aquest nou decret, l'alumnat que s'escolaritza al centre d'educació especial en un ensenyament d'educació obligatòria ha de presentar una discapacitat greu o profunda. Aquest fet comporta que s'intensifiquen els recursos necessaris per atendre l'alumnat.

Per donar resposta educativa adequada a aquest determinat perfil d'alumnat que, pel seu grau de discapacitat, requereix d'un suport més intensiu en l'espai de migdia que inclou servei de menjador i activitats, el centre ha hagut de realitzar modificacions i canvi en el sistema organitzatiu.

Fins al curs 19-20, el centre disposava de 2 monitors de menjador que juntament amb les 5 educadores es feien càrrec de l'espai de migdia amb grups heterogenis formats per alumnat de diverses unitats. Cada dia suposava un canvi de referents, d'espai i activitat.

La situació sanitària COVID 19 que hem viscut durant el curs 20-21 i que hi ha la possibilitat que continuen havent-hi mesures durant el curs 21-22 i valorant positivament l'organització de l'espai de migdia durant el curs vigent, es preveu continuar amb aquesta organització el proper curs 21-22.

FETS

Aquesta nova organització a l'hora de l'espai de migdia ha permès una atenció i acompanyament més individualitzat a l'hora de realitzar l'àpat i el moment d'activitat i esbarjo, proporcionant mesures i ajudes addicionals necessàries per a l'atenció de l'alumnat. Alhora, ens ha permès adaptar l'activitat a les característiques de l'alumnat i reduir significativament el nombre d'incidents relacionats amb dificultats en l'autocontrol i la conducta de l'alumnat ja que durant tota la jornada lectiva sempre hi ha un/a referent de l'aula. Aquesta nova forma organitzativa ha permès la intervenció més acurada i el seu seguiment. La nova organització és possible amb la de 6 monitors i hi ha dos persones que són referents de cada unitat a l'espai de migdia.

Per tal de fer la previsió i realitzar les gestions pertinents per a què a l'inici del curs 21-22 puguem disposar d'aquest servei, aquesta direcció fa la previsió de l'augment en 4 monitors de menjador(actualment al contracte hi figuren 2 monitors) tenint en compte que cal continuar amb els 4 torns de menjador i ampliar la jornada en 2 hores de l'auxiliar de cuina amb la finalitat de donar una atenció més individualitzada i donar la importància als grups estables, distanciament i altres mesures.

Es preveu en el proper contracte de menjador incloure la contractació de 6 monitors de menjador i l'ampliació de 2 hores la jornada de l'auxiliar de cuina, pels motius anteriorment esmentats.

PROPOSTA:

Fer una tercera modificació del contracte de menjador amb l'empresa Gastroevents Selectes, S.L, que inclogui els següents conceptes:

- Incorporar al servei 4 monitors de menjador (2 hores/dia), des del 12 de setembre de 2021, o en el seu defecte des de l'endemà de la formalització del contracte, i fins al 22 de juny de 2022.*
- Ampliar l'horari de l'auxiliar de cuina 2 hores (de 4 a 6 hores/dia), des del 12 de setembre de 2021, o en el seu defecte des de l'endemà de la formalització del contracte, i fins al 22 de juny de 2022."*

6. Consta a l'expedient la valoració pressupostada de les modificacions per l'empresa adjudicatària donant així per fet el tràmit d'audiència.

7. Les garanties complementàries de les modificacions ja executades es consideren suficients i, per tant, no es necessari un nou reajustament de la garantia per a respondre de la correcta execució.

8. La competència per a l'aprovació de la 3a modificació del contracte del servei de menjador col·lectiu del Col·legi Públic d'Educació Especial Sant Jordi, de Tortosa (Lot 2) correspon a la Presidència de la Diputació de Tarragona, qui l'ha delegada en la Junta de Govern (decret 2019-0003370 de 14 d'agost de 2019). En el període en què ens trobem no està prevista la convocatòria de cap sessió de la Junta de Govern, per la qual cosa es fa necessària l'avocació a la Presidència d'aquesta competència a fi de garantir la regular tramitació dels procediments administratius.

9. En l'expedient consta informe jurídic favorable de la Secretaria General en relació a la 3a modificació del contracte.

Fonaments de dret

1. La modificació dels contractes es regula als articles 203 al 207 de la Llei 9 /2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP).

2. L'article 204.1 de la LCSP indica que podrà modificar-se el contracte durant la seva vigència fins un màxim del 20% del preu inicial quan en els plecs del clàusules administratives particulars s'hagués advertit expressament.

3. El plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte, contempla a l'annex XVI la possibilitat de modificació del contracte, en casos puntuals i de forma justificada. Les modificacions poden afectar a l'augment del número de dinars o esmorzars, l'increment d'hores del personal addicional de cuina i la incorporació d'un nou monitor i, com a màxim, el 20 % del preu del contracte.

4. L'article 205.2.b de la LCSP indica que podrà modificar-se el contracte quan es tracti d'una circumstància sobrevinguda i imprevista en el moment en que es va licitar.

5. D'acord amb l'article 206.1 de la LCSP les modificacions no previstes als plecs acordades per l'òrgan de contractació seran obligatòries per als contractistes quan impliquin, aïllada o conjuntament, una alteració en la seva quantia que no excedeixi del 20 per cent del preu inicial del contracte, IVA exclòs

6. De conformitat amb l'article 109 de la LCSP, quan, com a conseqüència d'una modificació del contracte, el preu d'aquest experimenti una variació, s'ha de reajustar la garantia, perquè mantingui la proporció deguda amb el nou preu modificat, en el termini de quinze dies comptats des de la data en què es notifiqui a l'empresari l'acord de modificació.

7. D'acord amb el que disposa l'article 174.1 de Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'autorització i el compromís de les despeses de caràcter plurianual se subordinaran al crèdit que, per a cada exercici, es consigni en els respectius pressupostos.

8. L'avocació de competències es regula a l'article 10 de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre de Règim Jurídic del Sector Públic i l'article 9 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

En conseqüència, RESOLC:

Primer. Avocar per aquest acte, la competència per aprovar la 3a modificació del contracte del servei de menjador col·lectiu del Col·legi Públic d'Educació Especial Sant Jordi, de Tortosa (Lot 2), delegada per la Presidència, mitjançant Decret de la Presidència número 2019-0003370 de 14 d'agost de 2019.

Segon. Aprovar la 3a modificació prevista als plecs de clàusules administratives particulars, del contracte del servei de menjador col·lectiu del Col·legi Públic d'Educació Especial Sant Jordi, de Tortosa (Lot 2), subscrit amb l'empresa GASTRONOEVENTS SELECTES, SL (B55648687), consistent en l'augment d'1 monitor de menjador per 2 hores diàries, des del 12 de setembre de 2021 fins al 22 de juny de 2022, amb un cost de SIS MIL NOU-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS (6.937,20 €), IVA inclòs.

CONCEPTE	UNITATS	COST	TIPUS IVA	IVA	TOTAL
Monitor	1	6.937,20 €	exempt	-	6.937,20 €

Tercer. Aprovar la 3a modificació no prevista als plecs de clàusules administratives particulars, del contracte del servei de menjador col·lectiu del Col·legi Públic d'Educació Especial Sant Jordi, de Tortosa (Lot 2), subscrit amb l'empresa GASTRONOEVENTS SELECTES, SL (B55648687), consistent en l'augment de 3 monitors de menjador per 2 hores diàries cadascun i l'ampliació en dues hores diàries de la jornada parcial de treball de l'auxiliar de cuina, des del 12 de setembre de 2021 fins al 22 de juny de 2022, amb un cost de VINT-I-NOU MIL VUITANTA-VUIT EUROS (29.088,00 €), IVA inclòs.

CONCEPTE	UNITATS	COST	TIPUS IVA	IVA	TOTAL
Monitor	3	20.811,60 €	exempt	-	20.811,60 €
Auxiliar cuina	1	6.840,00 €	21 %	1.436,40 €	8.276,40 €

Considerant aquesta modificació l'import de la pròrroga del contracte ascendeix a 130.032,00 (IVA inclòs).

Quart. Autoritzar i disposar l'import de la modificació de 36.025,20 €, a càrrec a l'aplicació pressupostària 2022 / 326 / 22799 / 01 de la Diputació de Tarragona, i amb el següent desglossament:

Modificació	Exercici	Aplicació pressupostària	Import
No prevista	2021	2022 / 326 / 22799 / 01	2.358,65 €
No prevista	2022	2022 / 326 / 22799 / 01	4.578,55 €

Prevista	2021	2022 / 326 / 22799 / 01	9.889,92 €
Prevista	2022	2022 / 326 / 22799 / 01	19.198,08 €

Subordinar la despesa que hagi de realitzar-se en exercicis futurs al crèdit que autoritzi el pressupost que s'aprovi per a cada exercici.

Cinquè. Establir que les garanties constituïdes amb motiu dels modificats anteriors són suficients per a respondre, juntament amb la garantia definitiva constituïda per a respondre del contracte principal, de la correcta execució del contracte modificat. Així mateix haurà d'aportar la documentació justificativa d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries, també respecte els subcontractistes i en matèria de Seguretat Social.

Sisè. Publicar aquesta resolució en el Perfil del Contractant i formalitzar el contracte modificat d'acord amb l'art. 207 de la LCSP.

Setè. Notificar-ho a l'empresa adjudicatària.

Vuitè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l'Àrea del Servei d'Assistència al Ciutadà.

Règim de recursos:

- Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la notificació de la resolució.
- Recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic de Catalunya en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la notificació de la resolució.

El president accidental

Joaquim Nin Borredà