
Expedient: 8004330008-2018-0003846
Referència: RLLP/cfm/mrs
Òrgan competent: President/a

DECRET

Rectificar l'error material del coeficient de baixa que consta en el projecte
modificat núm. 1 del contracte de les obres de condicionament de la
carretera TV-3408 des d'Amposta a Sant Carles de la Ràpita, 1a fase, tram
PK 0+700 a TV-3406 i en l'acord d'aprovació del projecte modificat.

Fets

1. Per decret de Presidència núm. 2018-0003353 de 31 d’octubre de 2018, es
va adjudicar el contracte de les obres de condicionament de la carretera TV-
3408 des d’Amposta a Sant Carles de la Ràpita, 1a fase, tram PK 0+700 a TV-
3406, a l’entitat UTE TRANSMABER,SL – EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS,
SAU, constituïda com segons l’establert a laUTE Amposta (NIF U55739585) 
Llei 18/1982, de 26 de maig, per un import DOS MILIONS QUARANTA-DOS
MIL SET-CENTS QUINZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (2.042.715,22
€) IVA inclòs. El contracte es va formalitzar el dia 16 de novembre de 2018 amb
un termini d’execució de dotze (12) mesos des de l’acta de comprovació de
replantejament (18/06/2019).
 
2. Per decret de Presidència núm. 2019-0003357, de data 14 d’agost de 2019 i
per acord de Junta de Govern, de data 10 de març de 2020, es va autoritzar a l’
equip director de les obres de condicionament de la carretera TV-3408 des d’
Amposta a Sant Carles de Ràpita, 1A Fase Tram Pk 0+700 A TV-3406, a iniciar
l’expedient de modificació del projecte de les obres esmentades, per causes no
previstes, en el primer cas, i per causes previstes en els plecs de clàusules
administratives particulars, en el segon.
 
3. En data 1 de juny de 2020, el cap d’Àrea del Servei d’Assistència al Territori
va presentar el projecte modificat núm. 1 de les obres de condicionament de la
carretera TV-3408 des d’Amposta a Sant Carles de la Ràpita, 1a fase, tram PK
0+700 a TV-3406, amb un pressupost d’execució per a contracta de
2.828.887,92 € (IVA exclòs), el que representa un major cost de 583.052,61 €
(IVA exclòs), corresponent a les modificacions introduïdes. En l'esmentat
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projecte modificat s'indica que, sobre el pressupost d'execució per contracta
modificat, s'aplica el mateix coeficient de baixa de l'adjudicació, que és del
22,65926%.
 
4. Per acord de Junta de Govern de 16 de juny de 2020, es va aprovar el
projecte modificat núm. 1 de les obres de condicionament de la carretera TV-
3408 des d'Amposta a Sant Carles de la Ràpita, 1a fase, tram PK 0+700 a TV-
3406, amb un pressupost d’execució per contracta de 2.828.887,92 € (IVA
exclòs), i es va modificar el contracte subscrit amb UTE Amposta (NIF
U55739585), amb un major cost de CINC-CENTS TRENTA MIL TRES-CENTS
DINOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (530.319,58 €) IVA inclòs,
resultant un import del preu del contracte modificat de DOS MILIONS CINC-
CENTS SETANTA-TRES MIL TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA
CÈNTIMS (2.573.034,80 €) IVA inclòs, una vegada aplicat el coeficient de
baixa d’adjudicació del 22,65926%.
 
5. En data d'avui, s'ha detectat un error en les xifres indicades del coeficient de
baixa d'adjudicació en el projecte modificat núm. 1, que també s'ha traslladat a
l'acord d'aprovació del projecte modificat, de 16 de juny de 2020. En aquests
documents s'indica que la xifra del coeficient de baixa d'adjudicació és el
22,65926%,  quan en realitat, el coeficient i el càlcul realitzat és sobre
24,83000%, que és la baixa efectuada en l'oferta respecte al pressupost base
de licitació.
 
6. La competència per corregir l'error material del projecte modificat i de l’acord
d'aprovació del projecte modificat, correspon a la presidenta de la Diputació de
Tarragona, qui l'ha delegada en la Junta de Govern (decret núm. 2019-003370,
de 14 d'agost de 2019). Per tal d’agilitar els tràmits per arribar a la formalització
en el termini establert, es fa necessària l'avocació en la Presidència d'aquesta
competència.
 

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, preveu que les administracions
públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
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2. L’avocació de competències es regula a l’article 10 de la llei 40/2015, d’1 d’
octubre de règim jurídic del sector públic i l’article 9 de la Llei 26/2010, de 3 d’
agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.

En conseqüència, RESOLC:

Primer. Avocar, per aquest acte, a la Presidència de la Diputació, la
competència per corregir, per error material, el projecte modificat i l’acord
d'aprovació del projecte modificat, delegada per la Presidència, mitjançant
decret núm. 2019-003370, de 14 d'agost de 2019.
 
Segon. Corregir el coeficient de baixa d’adjudicació, en el projecte modificat i
en l’acord d'aprovació del projecte modificat, en el sentit següent:
On diu
22,65926%
Ha de dir:
24,83000%
 
Tercer. Notificar aquest acord de rectificació per error material a l'adjudicatari i
publicar-lo al Perfil de contractant.
 
Quart. Comunicar-ho a la Intervenció general i a l'Àrea del Servei d’Assistència
al Territori.

Règim de recursos:

- Acte administratiu no recurrible.

La presidenta
 
Noemí Llauradó i Sans
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