
Unitat d’Arquitectura Municipal
Exp. SAM: 8004330008-2017-0001472

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HA DE REGIR 
LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE REPARACIÓ DELS 
PILARS DEL CLAUSTRE DEL PALAU DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. 

1.Objecte:

L'objecte del contracte és l'execució de l'obra de reparació dels pilars del 
claustre del Palau de la Diputació de Tarragona. definida en el document 
"Projecte de reparació dels pilars del claustre del Palau de la Diputació de 
Tarragona"  (Segons  projecte  amb  exp.  8004330008-2016-0010165) 
redactat per Josep A. Teruel Sánchez, arquitecte tècnic, Cap de secció de 
projectes  de  la  Unitat  d'Arquitectura  Municipal  de  la  Diputació  de 
Tarragona.

2.Promotor:

Diputació  de  Tarragona  ,  Passeig  de  Sant  Antoni,  100  ,  43003  de 
Tarragona , amb NIF. Núm. P-4300000-I .

3.Situació:

Les obres es realitzant al interior del claustre de l’edifici de la Diputació de 
Tarragona,  edifici  destinat  a  serveis  administratius,  situat  al  Passeig de 
Sant Antoni , núm. 100 , 43003 – Tarragona .

4.Abast:

L'obra,  prescrita  i  detallada  en  el  projecte  del  punt  1  anterior,  és  una 
reparació estructural dels pilars del claustre. 

5.Execució de les obres:

5.1. Termini d'execució:

El termini d'execució de l'obra, objecte del contracte, serà de 2 mesos 
des de la signatura de l'acta de comprovació de replanteig. 

S'estableix  com a  període  per  realitzar  les  obres  els  mes  de  juliol  per 
preparar  l’aplec  de  tot  el  material  necessari  per  realitzar  la  reparació  i 
durant  aquest  període és realitzarà l’extracció  i  desconnexió de tots  els 
aplics, endolls, tubs i cables, i el més d’agost procedir a la reparació dels 
pilars.

Penalització:  L'incompliment  del  termini  d'execució  pel  contractista 
suposarà l'aplicació d'una sanció econòmica diària equivalent al 0,2% 
de  l'import  de  l'oferta  (IVA  exclòs),  d'acord  amb  l'article  212  del 
TRLCSP. La necessitat d'aquesta penalització es justifica al punt 5.5.

5.2. Execució amb els usuaris ocupant l'edifici:
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L'obra  objecte  d'aquest  contracte  s'executarà  amb  els  usuaris  de 
l'edifici  ocupant  espais  del  mateix.  Aquests  espais  poden  ser:  1) 
espais  que  no  es  reformen  en  l'obra,  2)  espais  de  l'obra  que  no 
s'estiguin  reformant  en  aquell  moment,  i  3)  espais  de  l'obra  ja 
reformats.

5.3. Definició del treballs a realitzar:

 Els treballs es portaran a terme simultàniament al mateix temps a les quatre 
cares dels pilars de les quatre façanes del claustre.  
Una vegada s’hagi protegit la zona d'actuació mitjançant tanca perimetral de 
seguretat, és procedirà a realitzar  les tasques següents:

• Extracció del sòcol de marbre pel seu posterior aprofitament i neteja.  
• Extracció dels aplics i desconnexió de totes les instal·lacions existents en 

els pilars.
• Extracció del revestiment d’envà i capa de morter situat al voltant dels 

pilars i restes de morter sobre L de ferro i presilles d’unió entre L, 
mitjançant radial i raspall de pels de ferro, fins i tot extracció de morter 
situat entre presilles, per poder regularitzar posteriorment .  

• Extracció dels capitells de pedra per el seu posterior aprofitament i nova 
col·locació. 

• Subministrament i col. de L d’inox de 60 x 60 x 6 mm, soldades a les L de 
ferro dels pilar, com suport de les peces de pedra del capitell.  

• Aplicació de reines de protecció elements d’acer una vegada nets amb els 
productes indicats en el projecte nomenat Nitoprime 50 , aplicació també al 
l d’inox .

• Reposició de les instal·lacions de il·luminació, endolls i d’altres a tots els 
pilars deixant els punt de llums per la posterior connexió dels aplics. 

• Aplicació de morter de recobriment entre bagues de ferro per enrasar  amb 
el plà de l’acer amb el morter nomenat Renderoc SFBD, de la casa 
Fosroc .

• Col·locació del capitell de pedra sobre les L d’inox i reguntat de les 
mateixes.  

• Reconstrucció mitjançant pannells de pladur hidròfug e ignífug. 
• Col·locació de sòcol de marbre recuperat.  
• Pintat de les zones afectades i neteja de l'obra.  
•    Control de Qualitat.
•    Seguretat i Salut.

5.4. Horari de l'obra:

Les obres no hauran d’interferir en el normal funcionament de l'edifici ni 
els seus accessos.

L'execució dels treballs s'ajustaran al següent horari:

Hora d'inici dels treballs: 14:30h
Hora màxima de finalització de la jornada: 21h
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S'estableix com a període per realitzar les obres entre els mes de juliol per 
preparar  l’aplec  de  tot  el  material  necessari  per  realitzar  les  obres  i  a 
continuació  realitzar  l’extracció  de  les  instal·lacions  de  tots  els  pilars  a 
reparar  i el més d’agost per realitzar la resta de les unitats d’obra.

5.5. Organització especial de l'obra i compliment del termini:

L'obra suposarà l'afectació o la interrupció de les condicions normals 
de  treball  dels  usuaris.  Per  aquests  motius  és  molt  greu  un 
incompliment del termini d'execució del punt 5.1. El contractista haurà 
d'anticipar al màxim totes les tasques i contractacions de treballs i de 
materials per a que arribin en el moment necessari i no endarrereixin 
ni allarguin l'execució de l'obra. Així mateix haurà de preveure i evitar 
les  dificultats  de  subministrament  de  materials  durant  els  períodes 
vacacionals.

5.6. Molèsties als usuaris de l'edifici i incidències:

El contractista haurà de minimitzar les molèsties i les incidències amb 
els usuaris de l'edifici.

El  contractista  haurà  d'informar  immediatament  a  la  direcció 
facultativa de qualsevol incidència amb els usuaris de l'edifici.

5.7. Seguretat i salut:

Prèviament a l'inici de l'obra, i amb antelació suficient per a satisfer el 
punt  5.5,  el  contractista  elaborarà  el  Pla  de  Seguretat,  que  haurà 
d'obtenir l'aprovació del coordinador de seguretat i salut, i nomenarà 
un responsable de la seguretat durant l'obra (recurs preventiu). Durant 
l'obra, haurà de seguir les instruccions del coordinador de seguretat i 
salut  de  la  mateixa.  Tal  com preveu el  projecte  i  l'estudi  bàsic  de 
seguretat i salut, caldrà tenir especial cura amb el fet de que l'obra 
objecte  d'aquest  contracte  s'executarà  amb  els  usuaris  de  l'edifici 
ocupant espais del mateix (d'acord amb el punt 5.2).

5.8. Representació del contractista:

Un cop adjudicat definitivament el contracte, el contractista designarà 
un  cap  d'obra,  que  dirigirà  als  treballadors  del  contractista,  i  que 
actuarà com a representant seu davant de l'Administració a tots els 
efectes que es requereixin en el  transcurs de l'obra. La designació 
d'aquest cap d'obra serà per escrit i signada pel contractista, que li 
entregarà al promotor. Aquest cap d'obra haurà de tenir la formació i 
coneixements  necessaris  per  a  desenvolupar  les  tasques  citades 
anteriorment.

5.9. Comunicació:

El cap d'obra, del punt anterior, haurà de poder rebre instruccions, de 
la  direcció  facultativa  de  l'obra,  mitjançant  el  correu  electrònic,  i 
enviarà els corresponents acusaments de recepció.
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5.10.Subcontractació:

El Contractista no superarà els nivells de subcontractació permesos 
per la Llei.

5.11.Documentació d'obra a lliurar:

Durant l'obra, l'adjudicatari presentarà tota la documentació, referent a 
l'obra, que li sigui exigida per la direcció facultativa o el promotor. A 
banda  d'aquesta  documentació,  en  finalitzar  l'obra,  entregarà  al 
promotor un dossier amb:

• Certificats de col·locació o instal·lació del elements executats en 
l'obra,  emesos  pel  col·locador  o  l'instal·lador,  amb  les 
característiques dels elements.

• Certificats  de  fabricació  dels  elements  executats  en  l'obra, 
emesos pel fabricant, amb les característiques dels elements.

• Certificats de garantia dels elements.

5.12.Residus:

Durant l'obra, el contractista haurà de lliurar els residus a un gestor 
autoritzat  per  al  seu  reciclatge,  o  per  a  la  disposició  del  rebuig,  i 
abonar-li, si s'escau, els costos de gestió.

En  finalitzar  l'obra,  el  contractista  presentarà,  a  la  Diputació  de 
Tarragona, un certificat del gestor autoritzat referent a la quantitat i 
tipus de residus lliurats.

5.13.Termini de garantia:

L'adjudicatari  es  comprometrà  a  respondre  de  les  deficiències 
aparegudes en l'obra durant un temps mínim de 24 mesos des de la 
signatura de l'acta de recepció definitiva.

6.Solvència:

Els  licitadors  hauran  d'acreditar  una  solvència  professional,  tècnica  i 
financera.

En l'obra objecte del contracte, resumida al punt 4, els treballs de reparació 
tenen un pes important.

D'acord  amb  els  dos  paràgrafs  anteriors,  caldrà  que  els  licitadors 
demostrin,  documentalment,  haver  executat  un  mínim  de  2  obres  de 
similars  característiques  en  els  darrers  10  anys,  d'un  import  superior  a 
90.000 euros IVA exclòs.

Classificació  equivalent: Per  aquest  contracte,  per  tenir  un  valor  estimat 
inferior a 500.000,00 euros, no és necessària la classificació empresarial. Ara 
bé,  d'acord  amb  el  que  estableix  l'article  65  del  TRLCSP,  els  licitadors 
podran acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica mitjançant la 
següent classificació:

 

4

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.

P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
:
 
9
4
7
4
B
D
6
A
1
A
7
B
4
6
9
C
8
A
5
A
7
3
D
4
2
5
F
D
5
1
7
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jose Antonio Teruel Sanchez el dia 10/04/2017 a les 08:11:40

Signat per: Marta Isabel Nogueira Orden
Càrrec: TÈCNIC/A
Data: 12-04-2017 12:35:39
Comentari: Document signat electrònicament a la plataforma d'eGovern

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 4
 d

e 
6

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: c

dd
cc

a7
8-

1f
6b

-1
1e

7-
b4

66
-6

38
ca

a7
73

2d
1

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
cd

dc
ca

78
-1

f6
b-

11
e7

-b
46

6-
63

8c
aa

77
32

d1

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=cddcca78-1f6b-11e7-b466-638caa7732d1


Grup                Subgrup                      Categoria
  C    3 1

7.Obligacions del contractista:

7.1. Assegurança de responsabilitat:

El  contractista  haurà  de  presentar  carta  o  certificat  d'entitat 
asseguradora  cobrint  la  seva  responsabilitat  civil  per  un  mínim de 
250.000 euros.

8.Previsió de modificació del contracte:

El  contracte  es  podrà  veure  modificat  quan  concorrin  les  causes  de 
modificació que es recullen en l'article 107 del TRLCSP.

9.Preu base de licitació:

Preu base de licitació de les obres corresponent al projecte “De reparació dels 
pilars  de  la  Planta  Baixa  del  Claustre  del  Palau  de  la  Diputació  de 
Tarragona”. 

BASE =   73.378,98
IVA 21% =   15.409,59
TOTAL =   88.788,57

El preu del contracte no serà objecte de revisió.

Aniran a càrrec del contractista:

-  Les  despeses  motivades  per  l’afectació  sobre  la  circulació,  guals,  permisos 
especials, ocupació de via pública, alteracions del trànsit urbà.
- Les despeses motivades per la recepció, recollida, acumulació i amuntegament 
de material, gestió de residus.
- La redacció del pla de seguretat i salut de l'obra.
- La redacció del pla de muntatge de la bastida. 
-  Quedaran incloses en  les  obres  sense cost  afegit  totes  aquelles  actuacions 
necessàries  per  reconstruir  els  desperfectes  produïts  en  zones  que  no 
corresponen  a  les  obres:  paviments  interiors  i  exteriors,  urbanització  exterior, 
instal·lacions alienes a l’obra, etc...
- Altres que s'assenyalin en el Plec de clàusules administratives generals.

10.Criteris de valoració:
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10.1.L'òrgan de contractació valorarà cada oferta (fins a 10 punts) seguint els 
criteris següents:

cr i t er i Criteri econòmic, fins a 10 punts:

Es  puntuarà  l'import  de  l'oferta  econòmica  presentada  pel 
licitador, aplicant la fórmula següent:

  preu de l'oferta més baixa
10 x

preu de l'oferta que es puntua

Tarragona, 10 d’abril de 2017

L'arquitecte tècnic,

Josep A. Teruel Sánchez 

6

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.

P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
:
 
9
4
7
4
B
D
6
A
1
A
7
B
4
6
9
C
8
A
5
A
7
3
D
4
2
5
F
D
5
1
7
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jose Antonio Teruel Sanchez el dia 10/04/2017 a les 08:11:40

Signat per: Marta Isabel Nogueira Orden
Càrrec: TÈCNIC/A
Data: 12-04-2017 12:35:39
Comentari: Document signat electrònicament a la plataforma d'eGovern

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

P
àg

in
a:

 6
 d

e 
6

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: c

dd
cc

a7
8-

1f
6b

-1
1e

7-
b4

66
-6

38
ca

a7
73

2d
1

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
s:

//e
go

ve
rn

.a
lta

ne
t.o

rg
/v

al
id

a/
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
cd

dc
ca

78
-1

f6
b-

11
e7

-b
46

6-
63

8c
aa

77
32

d1

https://egovern.altanet.org/valida/
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=cddcca78-1f6b-11e7-b466-638caa7732d1

		2017-04-12T12:36:09+0200
	Contractacio Electronica




