Codi de verificació: bc2c2bfc-bf4a-45ba-9201-358fed58540f
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=bc2c2bfc-bf4a-45ba-9201-358fed58540f

Acord

Data de l'acord: 14 de juny de 2019
Òrgan: Junta de Govern
Unitat: CONTRACTACIO, APROVISIONAMENTS I EXPROPIACIONS
Ref: RLP/msh
Expedient: 8004330008-2017-0004932

Aprovació del projecte modificat núm.1 del condicionament de la carretera TP-2031 de Tarragona a la C-51. Tram: l'Argilaga TV-2034 i aprovació de la modificació del contracte de les obres subscrit amb l'empresa UTE "EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SAU Y TRANSMABER, SL.

De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:

Fets

1. Per acord de la Junta de Govern, de data 14 de juliol de 2017 , es va aprovar l'expedient de contractació de les obres del projecte de condicionament de la carretera TP-2031 de Tarragona a la C-51. Tram: l'Argilaga TV-2034, amb un pressupost base de licitació de 2.719.333,19 € (IVA exclòs).

2. En data 24 de novembre de 2017 la Junta de Govern va adjudicar el contracte de les esmentades obres a la UTE "EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SAU Y TRANSMABER, SL "UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, LLEI 18/1982 abreujadament UTE ARGILAGA, per la quantitat de 1.999.900,00 € (IVA inclòs).

3. El cap del Servei de Projectes i Obres i el director de l'Àrea del Servei d'Assistència al Territori, com a directors de l'obra, en data 26 de març de 2019, van emetre informe justificant la necessitat de redactar i tramitar una modificació del projecte de les esmentades obres i la suspensió de la mateixa.

4. Per decret de Presidència 2019-0001119, d'1 d'abril de 2019, es va aprovar la suspensió temporal de les obres fins a la resolució de la modificació del contracte.

5. Per acord de la Junta de Govern, de 10 de maig de 2019, es va autoritzar a l'equip director de les obres, a redactar el projecte modificat de les esmentades obres, tenint en compte que, pel que fa a les modificacions previstes en el plec de clàusules administratives, l'increment del pressupost d'execució material del projecte modificat no ha de superar el 260.000,00 €, i pel que fa a les modificacions no previstes, l'import de les modificacions no podrà superar el 10 % de l'import d'adjudicació fixat en l'art. 107.3 d) del TRLCSP.

6. En data 5 de Juny de 2019, el director de l'Àrea del Servei d'Assistència al Territori presenta el projecte modificat de les obres del projecte de condicionament de la carretera TP-2031 de Tarragona a la C-51. Tram: l'Argilaga TV-2034, amb un pressupost d'execució material de 2.741.962,55 €, el que representa un major cost respecte al pressupost

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'ENS amb el CVE A8903B2F3419B471F9B1C09C8CB2A3FA01 i data d'emissió 19/06/2019 a les 11:01:08

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 14/06/2019 a les 15:12:40

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=bc2c2bfc-bf4a-45ba-9201-358fed58540f
Codi de verificació: bc2c2bfc-bf4a-45ba-9201-358fed58540f

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'ENS amb el CVE AB89DC8734591B471F9B1C09C6CBE2A3FA01 i data d'emissió 19/06/2019 a les 11:01:08

d'execució material del projecte primitiu de 456.808,61 euros (increment 19,99 %). D'aquest increment, corresponen a les modificacions previstes en el plec 228.819,72 € (10,01%) i a les no previstes 227.988,89 € (9,98%), per tant, el projecte modificat compleix amb les limitacions d'import establertes en els plecs i en la legislació vigent.

7. En el projecte modificat consta la signatura del representant de la UTE adjudicatària del contracte, mitjançant la qual accepten la modificació del contracte i donen conformitat a l'execució de les obres aplicant al pressupost de contracta la mateixa baixa efectuada en el contracte primitiu. Amb aquesta conformitat es dona per efectuat el requisit del tràmit d'audiència al contractista previst a l'article 211 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre.

Fonaments de dret

1. La modificació dels contractes es regula als articles 105 a 108 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre i en l'article 234, pel que fa a la modificació dels contractes d'obres.

2. La competència per aprovar l'aprovació del projecte modificat i la modificació del contracte correspon a la Junta de Govern, d'acord amb la delegació efectuada per decret de Presidència núm. 2015-002266, de 16 de juliol de 2015.

En conseqüència, S'ACORDA:

Primer. Aprovar el projecte modificat núm. 1 del condicionament de la carretera TP-2031 de Tarragona a la C-51. Tram: l'Argilaga TV-2034, amb un pressupost d'execució per contracte de 3.262.935,43 € (IVA exclòs).

Segon. Modificar el contracte subscrit amb la **UTE "EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SAU Y TRANSMABER, SL "UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, LLEI 18/1982 abreujadament UTE ARGILAGA,** amb un major cost de **TRES-CENTS NORANTA-NOU MIL SET-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (399.785,55 €)** IVA inclòs, resultant un import del preu del contracte de **2.399.685,55 €** (IVA inclòs), una vegada aplicat el coeficient de baixa d'adjudicació del 39,22003%.

Tercer. Autoritzar i Disposar l'import de la modificació de **399.785,55 €** amb càrrec a l' aplicació pressupostària **3020-453-61964** del pressupost de la Diputació amb núm. d'operació 2019023186.

Quart. Requerir a la UTE "EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SAU Y TRANSMABER, SL "UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, LLEI 18/1982 abreujadament UTE ARGILAGA perquè en el termini de 10 dies a comptar des del dia següent al que rebi la notificació de l'acord, constitueixi una garantia complementària, per un import de **SETZE MIL CINC-CENTS VINT EUROS AMB SIS CÈNTIMS (16.520,06 €)** corresponent al 5% de l'increment de l'import d'adjudicació, que juntament amb la garantia definitiva constituïda per a respondre del contracte principal, respondrà de la correcta execució de les obres del projecte modificat.

Cinquè. Aixecar la suspensió de les obres i finalitzar-les en el termini de 3 mesos previst en el Projecte modificat.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 14/06/2019 a les 15:12:40

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=bc2c2bfc-bf4a-45ba-9201-358fed58540f
Codi de verificació: bc2c2bfc-bf4a-45ba-9201-358fed58540f

Sisè. Publicar aquest acord en el Perfil de contractant i formalitzar el contracte modificat d' acord amb l'establert en l'article 219 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre.

Setè. Notificar-ho a l'empresa adjudicatària.

Vuitè. Comunicar-ho a l'Àrea d'Assistència al Territori, a la Intervenció General i a la Unitat de Patrimoni.

Règim de recursos:

- Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació en el Perfil de contractant.

- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'un mes des del dia següent al de la publicació en el Perfil de contractant, davant del President de la Diputació.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'ENS amb el CVE AB89C2F73491B471F9B1C09C8CE2A3FA01 i data d'emissió 19/06/2019 a les 11:01:08

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 14/06/2019 a les 15:12:40

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/