Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=ce5b92ba-3656-4f96-b6cb-f2e13617c8af
Codi de verificació: ce5b92ba-3656-4f96-b6cb-f2e13617c8af

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'ENS amb el CVE 20358105126B4ABBA2A487555D31A79D1 i data d'emissió 17/04/2019 a les 10:02:33

Expedient: 8004330008-2018-0001026
Referència: RLP/pcm
Òrgan competent: President

DECRET

Aprovació de la modificació i suspensió temporal del subministrament i instal·lació de les noves fusteries exteriors a l'Escola d'Art de Tortosa

Fets

1. Per acord de Junta de Govern de data 21 de desembre de 2018, es va adjudicar la contractació del subministrament i instal·lació de les noves fusteries exteriors de l'Escola d'Art de Tortosa (EATortosa), a l'empresa SERRALLERIA MANSER, S.L. (NIF B43577857), per un import de CENT VINT-I-UN MIL CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS (121.164,08 €), IVA inclòs, previ dipòsit de la garantia definitiva d'import de 5.006,78 € (carta de pagament 2018000844).

El contracte es va formalitzar el dia 22 de gener de 2019, amb un termini de lliurament del subministrament i instal·lació de 4 mesos des de la formalització del contracte.

2. En data 4 de febrer de 2019, l'arquitecte tècnic David Gatell Anglès, tècnic de la unitat de direcció d'obres del SAM ha emès informe relatiu a la necessitat de suspendre temporalment l'execució del contracte de subministrament i instal·lació de les noves fusteries exteriors de l'EAT Tortosa degut a la manca de la llicència urbanística preceptiva per l'inici de l' execució sent que es tracta d'un edifici que és un bé sotmès amb un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.

3. En data 19 de febrer de 2019, l'arquitecte tècnic David Gatell Anglès, emet informe sobre la necessitat de modificar el contracte, el qual es transcriu parcialment:

"Revisat el plec de condicions tècniques amb la realitat física de 'edifici es descobreix una errada material on es computen 8 baleneres de més en la façana posterior en el pressupost i que, no hauran de ser subministrades per ser d'una part de l'edifici que no és propietat de la Diputació.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Josep Poblet Tous el dia 16/04/2019 a les 12:55:46

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=ce5b92ba-3656-4f96-b6cb-f2e13617c8af
Codi de verificació: ce5b92ba-3656-4f96-b6cb-f2e13617c8af

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 20358105126B4ABBA2A487555D31A791 1 data d'emissió 17/04/2019 a les 10:02:33

D'acord amb la relació valorada aportada per l'empresa adjudicatària l' import de les 8 balconeres que no s'han de subministra és el següent:

Balconeres de 2 fulles practicables, amb ruptura de pont tèrmic, tapajunts interior per folrar marc existent, remat exterior de xapa plegada i lacat a escollir per la propietat. Mida: 1530x2950.

8ut. X 1.033,55€/ut= 8.268,40€
IVA 21% 1.736,36€
Total 10.004,76€"

4. Com a conseqüència dels informes emesos per l'Arquitecte tècnic responsable del subministrament i entenent que ens trobem davant d'una modificació a la baixa del contracte per raons d'interès públic, la cap de servei de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions, en data 22 de febrer de 2019, ha donat tràmit d'audiència al contractista, concedint un termini de 5 dies hàbils per poder manifestar la seva conformitat a la modificació a la baixa i a la suspensió de l'execució fins que es disposi de la llicència urbanística corresponent.

5. L'empresa SERRALLERIA MANSER, S.L, en data 26 de febrer de 2019 i número de registre 2019-003455, ha presentat la seva conformitat a la modificació a la baixa del contracte de subministrament de 8 balconeres valorades en 10.004,76€ (IVA inclòs) i a la suspensió de l'execució fins que es disposi de la llicència urbanística corresponent.

6. En data 11 d'abril de 2019, la Secretaria General ha emès informe favorable sobre la legalitat del procediment i del Plec de clàusules administratives particulars.

7. La competència per a la modificació i suspensió temporal de l'expedient correspon al president de la Diputació de Tarragona, qui l'ha delegada en la Junta de Govern (decret 2015-002266 de 16 de juliol de 2015). Donat que no està previst convocar la sessió de Junta de Govern per coincidir amb dia festiu al calendari, es fa necessària l'avocació a la Presidència d'aquesta competència.

Fonaments de dret

1. D'acord amb l'article 190 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP), l'òrgan de contractació

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Josep Poblet Tous el dia 16/04/2019 a les 12:55:46

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

Codi de verificació: ce5b92ba-3656-4f96-b6cb-f2e13617c8af
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=ce5b92ba-3656-4f96-b6cb-f2e13617c8af

ostenta la prerrogativa, entre altres, d'interpretar els contractes administratius, de resoldre els dubtes que ofereix el seu compliment i de modificar-los per raons d'interès públic.

2. L'article 191 de la LCSP preveu que, en els procediments que s' instrueixin per a l'adopció d'acords relatius a la interpretació, modificació i resolució del contracte s'ha de donar audiència al contractista.

3. De conformitat amb l'article 109 de la LCSP, quan, com a conseqüència d' una modificació del contracte, el preu d'aquest experimenti una variació, s' ha de reajustar la garantia, perquè mantingui la proporció deguda amb el nou preu modificat, en el termini de quinze dies comptats des de la data en què es notifiqui a l'empresari l'acord de modificació.

4. Article 187.2 a) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme que preveu que estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, amb les excepcions que estableix l'article 187 ter: a) La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.

5. L'article 208 de la LCSP preveu la suspensió dels contractes i l'obligació d'estendre un acta consignant les circumstàncies que l'han motivat.

6. L'avocació de competències es regula a l'article 10 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre de Règim Jurídic del Sector Públic i l'article 9 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

En conseqüència, RESOLC:

Primer. Avocar, per aquest acte, la competència per a la modificació i supensió temporal del contracte del subministrament i instal·lació de les noves fusteries exteriors de l'Escola d'Art de Tortosa, delegada per la Presidència, mitjançant decret núm. 2015-002266, de 16 de juliol de 2015.

Segon. Aprovar la modificació del contracte del subministrament i instal·lació de les noves fusteries exteriors de l'Escola d'Art de Tortosa, subscrit amb l'empresa SERRALLERIA MANSER, S.L. (NIF B43577857), amb un menor cost de DEU MIL QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS (*10.004,76€)*, IVA inclòs. El nou preu del contracte és 111.159,32 euros (IVA inclòs).

Preu del contracte 121.164,08 €

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 20358105126B4ABBA2A487555D31A7911 data d'emissió 17/04/2019 a les 10:02:33

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Josep Poblet Tous el dia 16/04/2019 a les 12:55:46

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=ce5b92ba-3656-4f96-b6cb-f2e13617c8af
Codi de verificació: ce5b92ba-3656-4f96-b6cb-f2e13617c8af

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 20358105126B4ABBA2A487555D31A791 1 data d'emissió 17/04/2019 a les 10:02:33

Modificació: - 10.004,76 €

111.159,32 €

Tercer. Requerir a l'empresa SERRALLERIA MANSER, S.L. (NIF B43577857), perquè en el termini de **15 dies** a comptar des del dia següent al que rebi la notificació de la resolució, constitueixi una nova garantia definitiva per import de 4.593,36 € corresponent al 5% de l'import d'adjudicació, i procedir a la devolució de la garantia d'import 5.006,78 € presentada en data 5/12/2018 amb carta de pagament 2018000844.

Quart. Donar de baixa l'import de 10.004,76€ de l'aplicació pressupostària 2019-2020-320-63200, núm. operació 2018052159

Cinquè. Suspendre temporalment l'execució del contracte de subministrament i instal·lació de les noves fusteries exteriors a l'Escola d'Art de Tortosa fins l'obtenció de la llicència urbanística.

Sisè. Notificar aquesta resolució de suspensió i modificació a l'empresa adjudicatària, **SERRALLERIA MANSER, SL**.

Setè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Unitat de Serveis Generals, a la Unitat d'Arquitectura Municipal i a l'Àrea del SAC

Règim de recursos:

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l' endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.

El president

Josep Poblet i Tous

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Josep Poblet Tous el dia 16/04/2019 a les 12:55:46

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/